TRT-7
Portfélios de Projetos — Relatérios acumulados 2021 a 2023 (setembro)

Data (Todas opgdes), Issues created
TRTT - Area Judiciaria - Po..: 12 TRTT - Engenharia - Portfol..: 35 TRTT - SETIC - CITIC - Port...: 33

TRT7 - Area Administrativa ...: 20
Aguardando Parecer Técnico: 1 Aguardando Inicio: 4

Aguardando Parecer Técnico: 1

~ Pausado: 3

¥ s Executando: 1

L Encerrado: 2
Aguardando Parecer Técnico: 4 neer
Aguardands Iniic: 10

Encerrado: 7
Encerrade: 15
Cancelado: 2 Aguardando Inicio: 4
Aguardando Inicio: 4 = Planejande: 1 Encerrado: 20
Cancelado: 5§
p Executando: 1 7 Executando: 4
Cancelado: 2 ' \
Executando: 1  Pausade:2 " Pausado: 2 Cancelado: 7
Data (Todas opgdes), Issues created
TRT7 - SETIC - CSI - Portfd...: 3 TRTT - SETIC - CSSTIC - Por...: 21 TRTT - SETIC - CSTIC - Port..: 119 TRTT - SETIC - DAGTIC - Por..: 18
Aguardanda Parecer Técnico- 1 Aguardanda Inicia: 1
Encerrado 1 - Pausado: 1 Aguardando Inicio: 5 )

Aguardando Comité 5

Aguardando Inicic: 7
Cancelado: 7
Encerrado: 10

Encerrado: 63
Executando: 4

Encerrado: 13
~ Cancelador 2

‘Cancelado: 21




t! Andamento de Projetos por Portifdlio

+Data (Todas opgdes) +TRTT - Area Administrativa - Portiélio de Projetos
+TRTT - Area Judicidria - Portfélio de Projetes
~+TRT7 - Engenharia - Portfdlio de Projetos
+TRT7 - SETIC - CITIC - Partfalio de Projefos - Plana Diretar
+TRT7 - SETIC - C5I - Portfolio de Projetos - Plano Diretor
+TRTT - SETIC - CSSTIC - Portfélio de Projetos - Plano Diretor
+TRT7 - SETIC - CSTIC - Portfolio de Projetos - Plano Diretor

+TRTT - SETIC - DAGTIC - Portfdlic de Projetos - Plana Diretor

- Prioridade para o Comité (Todas opgdes) v Alinhamento Estratégico (Todas opgbes) ~

Duragio Total Estimada (Todas opgées) ~

Issues created

Open

Reopen

Aguardando
Parecer
Técnice

Aguardando
Comité

'

Aguardando
Inicio

Valores Totais Estimados (Todas opgdes) ~

em Andamento

Pausado

Planejando

Executando

Resolved

TRTT - Area Administrativa - Pertfélio de Projetos, TRT7 .. ~

Closed

Cancelado

a

Encerrado

63
10



Area Administrativa

Status dos projetos até 20/9/2023

Projeto: TRT7 - Area Administrativa - Portfélio de Projetos (status)

Grafico

Aguardando
. Parecer Técnico

Aguardando o
Inicio = 4 _ =

Cancelado = 2

T Pausado = 2

Encerrado =7 ——

—————Executando = 1

Tabela de Dados

Pendéncias %

Encerrado 7 35%
Aguardando Inicio 4 20%
Aguardando Parecer Técnico 4 20%
Cancelado 2 10%
Pausado 2 10%
Executando 1 5%
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Portfélios de Projetos — Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo

Status dos projetos até 20/9/2023

~ % Andamento de Projetos por Portif6lio

Prioridade para o Comité (Todas opgdes) ~  Alinhamento Estratégico (Todas opgdes) ~

TRT7 - SETIC - CITIC - Port..: 33

‘Aguardandao Inicio: 4

_— Pausado: 3

£ S

Encerrado: 20 .
© Cancelado: 5

TRTY - SETIC - DAGTIC - Por...: 18

Aguardando Inicio: 1

Cancelado: 7
Encerrado: 10—

Duragdo Total Estimada {Todas opgBes) ~

TRT7 - SETIC - CSI - Portfé...: 3

Encerrado: 1

Valores Totais Estimados (Todas opgBes) ~ = TRI7 - SETIC - CITIC - Portfélio de Projetos - Plano Dire... ~
Data (Todas opgdes), Issues created

TRT7 - SETIC - CSSTIC - Por.... 21

Aguardando Parecer Técnico: 1

Aguardando Inicio: 5

Encerrado: 13

~ Cancelado: 2

Data (Todas opgdes). Issues created

TRT7 - SETIC - CSTIC - Port.... 119

Open: 19

Aguardando Comité: 5

Aguardando Inicie: 7
Encerrado: 63
~ Executande: 4

~ Cancelado; 21

]



Portfélios de Projetos — Area judicidria

Status dos projetos até 20/9/2023

Data (Todas opgdes), Issues created
TRTT - Area Judicidria - Po..; 12

Aguardando Parecer Técnico: 1
Encerrado: 2

Cancelado: 2 —— Aguardando Inicio: 4

Executando: 1

Pausado: 2



TRT-7
Portfélios de Projetos — Engenharia

Status dos projetos até 20/9/2023

Data (Todas opgoes), Issues created
TRTT - Engenharia - Portfl... 35

Aguardando Parecer Teécnico: 1

Aguardando Inicio; 10

Encerrado: 15

Planejando: 1

Executando: £

Cancelado: 7



