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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

RESOLUÇÃO Nº 217, de 30.06.2015

(Processo TRT nº 140/2015)

“Por unanimidade, aprovar a Proposição da Presidência, nos seguintes termos:

 O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

 CONSIDERANDO que a Resolução CSJT nº 70, de 24 de setembro de 2010, 

que disciplina o processo de planejamento, execução e monitoramento de obras, fi xa 

os parâmetros e orientações para a contratação de obras e aponta os referenciais de 

áreas e diretrizes para a elaboração de projetos, que cada Tribunal deverá elaborar um 

Plano de Obras “(...) a partir do levantamento de suas necessidades e dos seus objetivos 

estratégicos, orientando-se pelas diretrizes fi xadas pelo Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho e pelo Conselho Nacional de Justiça” (art. 3º); 

 CONSIDERANDO que no âmbito deste Regional, a matéria se acha regu-

lamentada pela Resolução nº 354/2011, devendo ser instituída uma Comissão para a 

elaboração do Plano de Obras (art. 3º parágrafo único), a ser submetido à apreciação 

do Pleno, em periodicidade anual ou inferior, no caso de serem necessárias atualizações 

ou alterações (art. 14);

 CONSIDERANDO, ainda, que a Comissão para a elaboração do Plano de Obras 

concluiu seus trabalhos, apresentando Relatório, em conformidade com os termos da 

Resolução CSJT nº 70/2010 e da Resolução TRT7 nº 354/2011;

 CONSIDERANDO, por fi m, os pareceres lançados pela Secretaria de 

Controle Interno, Secretaria de Gestão Estratégica e Secretaria de Administração, 

Orçamento e Finanças,

 RESOLVE:
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 Art. 1º Aprovar o Plano de Obras do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 

para o exercício de 2015, na forma do anexo a esta Resolução.

 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

(Trata-se de Proposição da Presidência, para fi ns de deliberação pelo Tribunal Pleno, para 

a aprovação do Plano de Obras do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para o 

exercício de 2015, elaborado em conformidade com a Resolução CSJT nº 70, de 24 de 

setembro de 2010, regulamentada no âmbito deste Regional pela Resolução nº 354/2011)
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Presidência deste Tribunal, Biênio 2014-2016, através da Portaria nº. 5, de 10/01/2012 (DEJT nº. 895 de 11/01/2012), e 

tendo em vista o Processo TRT nº. 140/2015 instituiu a Comissão de Elaboração do Plano de Obras do Tribunal Regional 

do Trabalho da 7ª Região, a qual produzirá documentos que relacionam as obras necessárias à prestação jurisdicional, 

agrupadas pelo custo total, em ordem de prioridade, a serem apresentados para aprovação do Pleno do Tribunal.  

 

A composição da Comissão sofreu diversas alterações.  A composição atual é a seguinte: Ana Paula Borges de Araújo 

Zaupa, Diretora-Geral (Coordenação), Patrícia Cabral Machado, Secretária de Gestão Estratégica, Maria Eveline 

Fernandes Barreto, Secretária de Administração, Orçamento e Finanças, Gustavo Daniel Gesteira Monteiro, Diretor da 

Divisão de Engenharia e Renato Alves Mees, analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia 

Civil.  

 

 Esta Comissão promoveu atualizações no Plano de Obras deste Regional, de modo a adequá-lo ao exercício de 2015, 

observando todas as instruções estabelecidas pela Resolução TRT7 nº. 354/2011 e Resolução CSJT nº. 70/2010. 

 

2. PARÂMETROS NORTEADORES DO PLANO DE OBRA DE 2015 E ANOS SUBSEQUENTES 

Esta Comissão relacionou todas as demandas atuais de obras e serviços de engenharia do TRT 7, não limitando-se as 

demandas passiveis de atendimento no ano de 2015, concebendo assim o presente plano de obras com uma abrangência 

temporal ampliada visando o planejamento das demandas ao longo dos exercícios e sua adequação aos recursos 

humanos e materiais disponíveis, desta forma na planilha de relação de obras e serviços de engenharia há indicação para 

o ano de 2015, anos subsequentes e obras de planos de obra anteriores que ainda não foram finalizados.   

 O escopo de obra de engenharia, previsto na resolução do TRT 7° Região n° 354/2011, recebeu uma análise mais 

abrangente englobando obras, serviços de engenharia e aquisições necessárias a consecução das demandas, haja vista 

que, via de regra, uma obra de engenharia necessita de serviços de engenharia e aquisições preliminares ou 

complementares para a utilização final do usuário, desta forma esta comissão entende ser necessária a definição 

abrangente das contrações de obras seja pela questão cronológica, seja pela definição dos recursos totais necessários 

para suprimento de demandas especificas. 

Objetivando a definição do grau de prioridade das obras, serviços de engenharia e aquisições, são desenvolvidas planilhas 

de avaliação técnica de cada demanda, parte significativa das notas geradas por esta planilha   tem como parâmetro de 

mensuração o estado físico dos prédios existentes, no caso de obras de engenharia o critério mostra-se claro e objetivo, já 

no caso dos serviços de engenharia e aquisições adotou-se o mesmo critério de avaliação da obra em que os mesmos 

estão inseridos, assim segue-se a lógica de que os serviços acessórios seguem a nota do serviço principal (obra), ou seja 

por exemplo a obra do retrofit do fórum Manoel Arízio terá a nota avaliativa igual aos serviços de engenharia e aquisições 

complementares ao objeto principal (obra),tais como implantação de climatização, mobiliário, sistema de som e vídeo, no 

break etc. 
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3. RELAÇÃO  DAS OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AQUISIÇÕES DO TRT-7ª REGIÃO, A SEREM 
CONDUZIDAS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 E SUBSEQUENTES REFERENTES 
AOS GRUPOS 1, 2 E 3, CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO TRT7 Nº. 354/2011. 
 

A Comissão decidiu atender à recomendação da SCI e acrescentar ao Plano de Obras de 2015 a Relação de Obras, 

Serviços de Engenharia e aquisições referentes ao Grupo 1, selecionando-a separadamente dos Grupos 2 e 3, de modo a 

deixar o Plano mais conciso, bem como facilitar o entendimento do Pleno deste Regional.  

Ressalte-se, por oportuno, que a Comissão deixou de realizar as avaliações das Obras,Serviços de Engenharia e 

aquisições referentes ao Grupo 1, pois essa análise prejudicaria as avaliações e as notas finais das Obras, Serviços de 

Engenharia e aquisições referentes ao Grupo 2 e 3, dificultando a apreciação, com vista à aprovação, pelo Pleno deste 

Regional do respectivo Plano de Obras de 2015. 

 

Desta forma, as Obras, Serviços de Engenharia e aquisições constantes do Plano de Obras de 2015 foram englobados nos 

Grupos 1, 2 e 3, mas para apreciação do Pleno, com atribuição de notas, constam apenas aquelas referentes aos dois 

últimos Grupos (2 e 3).  Com isso, a Comissão entende que foi atendido o disposto no art. 12 da Resolução TRT7 nº. 

354/2011, pois as obras prioritárias listadas no Plano de Obras foram segregadas em três grupos, de acordo com o custo 

total estimado de cada obra: Grupo 1 - Obra de pequeno porte, cujo valor se enquadra no limite estabelecido no art. 23, I, 

"a" da Lei nº. 8.666/93; Grupo 2 - Obra de médio porte, cujo valor se enquadra no limite estabelecido no art. 23, I, "b" da 

Lei nº. 8.666/93; Grupo 3 - Obra de grande porte, cujo valor se enquadra no estabelecido no art. 23, I, "c" da Lei nº. 

8.666/93.  

 
Para elucidar melhor a questão, esta Comissão elaborou as Tabelas abaixo relacionadas: 

 

  

TABELA 1 - RELAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
AQUISIÇÕES DO TRT-7ª REGIÃO, A SEREM CONDUZIDAS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 E SUBSEQUENTES REFERENTES AO GRUPO 01. 
  

RELAÇÃO DE OBRAS - GRUPO 01 - EXERCÍCIO 2015 E SUBSEQUENTES 

       

1 8800/2014 

CONTRATAÇÃO DE 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO E 
COMPLEMENTARES DA 

VARA DE SÃO GONÇALO 
DO AMARANTE 

Contratação de 
projeto arquitetônico 
e complementares 

terreno em São 
Gonçalo do 

Amarante-CE 
R$ 82.147,74  

serviço contratado junto 
a TALIANE WAGNER 

ARQUITETURA LTDA , 
iniciado em 2015 e em 

andamento com previsão 
para conclusão no 

segundo semestre de 
2015 

2 7142/2014 
MOBILIARIO PLANEJADO 

PARA O FÓRUM DO 
CARIRI 

mobiliário planejado 
para o Fórum do 

Cariri  

Fórum do Cariri 
em Juazeiro do 

Norte-CE 
R$ 26.300,00  

serviço contratado junto 
a JM COMERCIAL E 

SERVIÇOS LTDA  , ainda 
não iniciado com 

previsão de inicio e 
conclusão no segundo 

semestre de 2015 
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3 9448/2014 
AQUISIÇÃO DE 
SOFTWARE DE 

ORÇAMENTO / VOLARE 

software de 
orçamento, 

objetivando atender 
a resolução 364/2014 

do TRT7 

Setor de 
Projetos R$ 32.017,92  

processo instruido a ser 
licitado com previsão de 

entrega no primeiro 
semestre de 2015 

4 348/2015-9 

IMPLANTAÇÃO DE 
REDES FRIGORIGENAS 
PARA SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO DO 
FÓRUM DO CARIRI 

 redes frigorigenas e 
de comando que 

interliga os 
equipamentos de ar 

condicionado 

Fórum do Cariri 
em Juazeiro do 

Norte-CE 
R$ 94.907,12  

processo contratado 
com previsão de entrega 
no primeiro semestre de 

2015 

5 20745/2014-4 

CONTRATAÇÃO DE 
ASSESSORIA TÉCNICA E 

FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO DE 

CLIMATIZAÇÃO DO 
FÓRUM DO FÓRUM DO 

CARIRI 

empresa com 
habilitação e 
expertiseem 
instalação de 
sistema de ar 
condicionado 

Fórum do Cariri 
em Juazeiro do 

Norte-CE 
R$ 13.400,00  

processo instruido a ser 
licitado com previsão de 

inicio e finalização no 
primeiro semestre de 

2015 

6   

AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 

PLATAFORMA PPNE 
PARA FÓRUM DO CARIRI 

Fornecimento e 
Instalação de 

Equipamentos de 
Plataforma PPNE do 

Fórum do Cariri 

Fórum do Cariri 
em Juazeiro do 

Norte-CE 
R$ 60.000,00  

aquisição a ser instruida 
e licitada com previsão 
de entrega e montagem 
no segundo semestre de 

2015 

7   

AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE GRUPO 
GERADOR PARA FÓRUM 

DO CARIRI 

Fornecimento e 
Instalação de 

Equipamentos de 
Gerador do Fórum 

do Cariri 

Fórum do Cariri 
em Juazeiro do 

Norte-CE 
R$ 100.000,00  

aquisição a ser instruida 
e licitada com previsão 
de entrega e montagem 
no segundo semestre de 

2015 

8   

AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 

NOBREAK PARA FÓRUM 
DO CARIRI 

Fornecimento e 
Instalação de 

Equipamentos de 
Nobreak do Fórum 

do Cariri 

Fórum do Cariri 
em Juazeiro do 

Norte-CE 
R$ 80.000,00  

aquisição a ser instruida 
e licitada com previsão 
de entrega e montagem 
no segundo semestre de 

2015 

9   

CONTRATAÇÃO DE 
PROJETO DE 

MODERNIZAÇÃO DE DOIS 
ELEVADORES NO 

EDIFÍCIO MANOEL ARIZIO 
E DOIS ELEVADORES NO 

PRÉDIO ANEXO I 
(ALDEOTA)  

Contratação de 
projeto de 
modernização de 
dois elevadores no 
Edifício Manoel 
Arizio e dois 
elevadores no prédio 
anexo I 

Edifício Manoel 
Arizio e prédio 

do anexo I 
R$ 20.000,00  

processo a ser instruído 
e licitado com previsão 
de inicio e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2015 

10   

CONTRATAÇÃO DE 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO DA 
FACHADA DO PRÉDIO DO 

ANEXO I 

Contratação de 
projeto arquitetônico 
da fachada do prédio 
Anexo I 

Edifício Anexo I 
da Sede do TRT R$ 40.000,00  

processo a ser instruído 
e licitado com previsão 
de inicio e termino dos 
serviços no primeiro 
semestre de 2016 

11   

CONTRATAÇÃO DE 
PROJETO DE COMBATE 

À INCÊNDIO EM 
CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DO CORPO DE 

BOMBEIROS DE 
FORTALEZA NOS 

PRÉDIOS DO COMPLEXO 
ALDEOTA 

Execução de projeto 
de conformidade as 
normas do corpo de 

bombeiros de 
Fortaleza- CE 

Prédios do 
complexo 
Aldeota 

Fortaleza-CE 

R$ 30.000,00  

Processo a ser instruído 
e licitado com previsão 
de início e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2016 

12   

SUBSTITUIÇÃO DAS 
BANCADAS DE 

MÁRMORE DA SALA DE 
SESSÕES 

Substituir bancadas 
existentes na sala de 
sessões por modelo 

novo 

Edificio Sede  R$ 100.000,00  

Processo a ser instruído 
e licitado com previsão 
de início e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2016 

TOTAL GERAL R$ 678.772,78   
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TABELA 2 - RELAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
AQUISIÇÕES DO TRT-7ª REGIÃO, A SEREM CONDUZIDAS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 E SUBSEQUENTES REFERENTES AOS GRUPOS 2 e 3 
 

RELAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS PARA O EXECÍCIO DE 2015 e subsequentes – GRUPO 2 e 3 

       

ITEM Nº DO 
PROCESSO 

TÍTULO DO 
PROCESSO 

DESCRIÇÃO DA 
OBRA/SERVIÇO 

INDICAÇÃO DO 
IMÓVEL CUSTO 

ESTIMATIVA DE 
INICIO 

E FINALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

1 8.690/2013 
CONSTRUÇÃO 
DO FÓRUM DO 

CARIRI 

Construção do 
Fórum Trabalhista 

do Cariri 

Fórum do Cariri em 
Juazeiro do Norte-

CE 
R$ 4.086.552,72 

Obra contratada 
junto a CMB 

ENGENHARIA 
iniciada em 2013 e 

em andamento com 
previsão para 
conclusão no 

segundo semestre 
de 2015 

2 5190/2014 

AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 

AR 
CONDICIONADO 

PARA FÓRUM DO 
CARIRI 

Fornecimento e 
Instalação de 

Equipamentos de Ar 
Condicionado do 
Fórum do Cariri 

Fórum do Cariri em 
Juazeiro do Norte-

CE 
 R$ 484.514,22  

Obra contratada 
junto a VR 

CLIMATIZAÇÂO 
LTDA iniciada em 

2014 e em 
andamento com 

previsão para 
conclusão no 

segundo semestre 
de 2015 

3 7.612/2014 

OBRA DO 
RETROFIT 
EDIFÍCIO 

MANOEL ARIZIO 

Reforma do Edifício 
do Manoel Arizio 

Edifício Manoel 
Arizio  R$ 6.942.319,96  

Obra contratada 
junto a 

CONSTRUTORA 
PORTO LTDA 

iniciada em 2015 e 
em andamento com 

previsão para 
conclusão no 

primeiro semestre de 
2016 

4 781/2015 

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA 
PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA 
TÉCNICA NA  

OBRA  DO 
RETROFIT DO 

EDIFICIO  
MANOEL ARIZIO 

execução de 
serviços técnicos 

para verificação de 
conformidade das 

obras nas 
modalidades civil, 
elétrica e mecânica  

Edifício  Manoel 
Arizio  R$ 195.522,36  

Processo a ser  
licitado com 

previsão de inicio 
dos serviços no 

primeiro semestre de 
2015 e término no 

primeiro semestre de 
2016 

5   

IMPLANTAÇÃO 
DA 

CLIMATIZAÇÃO 
DO RETROFIT DO 

EDIFÍCIO 
MANOEL ARIZIO 

Fornecimento e 
Instalação de 

Equipamentos de Ar 
Condicionado do 
Edifício Manoel 

Arizio 

Edifício  Manoel 
Arizio  R$ 1.400.000,00  

Processo a ser  
licitado com 

previsão de inicio 
dos serviços no 

segundo semestre 
de 2015 e término no 
primeiro semestre de 

2016 
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6   

SUBSTITUIÇÃO 
DE NO BREAK 

PARA ATENDER 
O COMPLEXO 

CENTRO 

substituição de no 
break existente no 

novo para atender o 
complexo centro 

Complexo centro- 
Fortaleza 

 R$ 550.000,00  

Processo a ser  
licitado com 

previsão de inicio e 
termino dos serviços 

no segundo 
semestre de 2015 

7   

MODERNIZAÇÃO 
DE DOIS 

ELEVADORES NO 
EDIFÍCIO 

MANOEL ARIZIO 

Modernização de 
dois elevadores do 

Edifício Manoel 
Arizio 

Edifício  Manoel 
Arizio  R$ 214.795,81  

Processo a ser 
instruido e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2016 

8   

IMPLANTAÇÃO 
DE MOBILIÁRIO 

PROJETADO NOS 
NOVOS 

AMBIENTES 
GERADOS PELO 

RETROFIT DO 
EDIFÍCIO 

MANOEL ARIZIO  

Implantação de 
mobiliário projetado 
no Edifício  Manoel 

Arizio 

Edifício  Manoel 
Arizio  R$ 180.000,00  

Processo a ser 
instruido e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2016 

9   

IMPLANTAÇÃO 
DE SISTEMAS DE 

SOM E VÍDEO 
PARA  

AUDITÓRIO E 
VARAS NO 

RETROFIT DO 
EDIFÍCIO 

MANOEL ARIZIO 

Implantação de 
sistemas de som e 

vídeo para 
ambientes de 

auditório e Varas, 
criados a partir da 

Reforma do Edifício  
Manoel Arizio 

Edifício  Manoel 
Arizio  R$ 165.000,00  

Processo a ser 
instruido e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2016 

10  4308/2015-1 

IMPLANTAÇÃO 
DE ELEVADOR 
INTERNO NA 
CASA SEDE 

Fornecimento e 
Instalação de 

Elevador interno na 
Casa Sede 

Edifício Sede TRT   R$ 231.924,19  

Processo a ser   
licitado com 

previsão de inicio e 
termino dos serviços 

no segundo 
semestre de 2015 

11 19698/2014-1 
REFORMA DO 

MEZANINO 
ANEXO I 

Reforma na área do 
Mezanino do prédio 
Anexo I (Setores de 

Segurança, 
Transporte etc) e 

Reforma no 1° andar 
do Anexo II 
(Refeitório e 
Vestiário dos 
Terceirizados) 

Edifício Anexo I e 
Anexo II  R$ 452.378,00  

Processo a ser 
instruido e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2015 

12   

EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

DE CFTV E 
SISTEMA 

INTEGRADO DE 
SEGURANÇA 

Instalação de 
equipamentos e 
acessórios do 

Circuito Fechado de 
TV - CFTV e Sistema 

Integrado de 
Segurança de 

Acesso 

Edifício Sede TRT e 
Anexos  R$ 2.318.699,97  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2016 

13   
REFORMA DA 
FACHADA DO 

EDIFÍCIO ANEXO I 

Reforma da Fachada 
do Anexo I com a 
Substituição da 

Cerâmica Existente 

Edifício Anexo I da 
Sede  R$ 991.819,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2016 

14   

MODERNIZAÇÃO 
DE DOIS 

ELEVADORES DO  
EDIFICIO ANEXO I     

ALDEOTA 

Modernização de 
dois elevadores do 

Edifício Anexo I 
Edifício Anexo I   R$ 180.000,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2016 
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15   

CONSTRUÇÃO 
DO FÓRUM DE 
SÃO GONÇALO 
DO AMARANTE 

Construção do 
Fórum Trabalhista 
de São Gonçalo do 
Amarante 02 varas 

completas  

Fórum em São 
Gonçalo do 
Amarante 

 R$ 2.661.355,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no segundo 

semestre de 2016 

16   

*AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 

AR 
CONDICIONADO 

TIPO SPLIT  

Atender as 
demandas referentes 

a instalação de ar 
condicionado tipo 

split  

Todas as edificações 
do TRT – 

Capital/Interior 
 R$ 208.000,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2016 

17 7937/2014 

*MANUTENÇÃO 
PREDIAL DAS 

EDIFICAÇÕES DO 
TRIBUNAL 

Ata de Registro de 
Preços para 

Manutenção Predial 
das Edificações 

Todas as edificações 
do TRT – 

Capital/Interior 
 R$ 2.858.946,70  

Serviços já 
contratados , por 

registro de 
preço.Serviços 

iniciados em 2015 e 
em andamento com 

previsão para 
conclusão no 

primeiro semestre de 
2016 

18 7510/2014 
*EXECUÇÃO DE 

DIVISÓRIAS 
LEVES 

Ata de Registro de 
Preços para 

adaptações de 
layout em geral nos 

ambientes do 
Tribunal, utilizando 
divisórias leves de 

fibraroc 

Edifício Sede TRT e 
Fórum Autran Nunes 

 R$ 201.806,00  

Serviços já 
contratados , por 

registro de 
preço.Serviços 

iniciados em 2015 e 
em andamento com 

previsão para 
conclusão no 

primeiro semestre de 
2016 

19   

*SUBSTITUIÇÃO 
DE NO BREAK 

NAS VARAS DO 
INTERIOR 

substituição de no 
break existente Nas 

varas do interior 
Varas do interior  R$ 191.800,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2016 

20   
SUBSTITUIÇÃO 

DE NO BREAK NO 
PRÉDIO ANEXO I 

substituição de no 
break existente no 

novo para atender o 
complexo Aldeota 

Edifício Anexo I, II e 
Sede  R$ 250.000,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2016 

21   

IMPLANTAÇÃO 
DE ELEVADOR 

PANORÂMICO NA 
CASA SEDE 

Fornecimento e 
Instalação de 

Elevador 
panorâmico na Casa 

Sede 

Edifício Sede TRT   R$ 395.143,90  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2017 

22   
MODERNIZAÇÃO 
DO MEMORIAL 
DA CASA SEDE 

Nova ambientação 
do Memorial da Casa 

Sede 
Edifício Sede TRT   R$ 198.069,12  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2017 

23   

AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DA 

VARA DE 
MARACANAÚ 

construção de 
prédio novo e 

reforma dos prédios 
existentes 

Vara de Maracanaú  R$ 470.780,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2017 
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24   

GALPÃO PARA 
GUARDA DE 

PROCESSOS E 
BENS  

construção de 
galpão ou galpões 

para guarda de 
processos e bens 

com 4000m² (não há 
ainda definição de 

terreno) em 
substituição aos 

galpões hoje 
alugados 

há definir  R$ 3.389.280,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2017 

25   
REFORMA DA 

ESCOLA 
JUDICIAL 

implantação de novo 
layout  

Edifício Anexo I da 
Sede 

 R$ 133.055,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2017 

26   

IMPLANTAÇÃO 
DE SOLUÇÕES 
DE COMBATE À 
INCÊNDIO EM 

CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS 

DO CORPO DE 
BOMBEIROS DE 

FORTALEZA NOS 
PRÉDIOS DO 
COMPLEXO 
ALDEOTA 

Execução de 
instalações com 

vistas a 
conformidade junto 

ao corpo de 
bombeiros de 
Fortaleza- CE 

Prédios do 
Complexo Aldeota - 

Fortaleza - CE 
 R$ 803.000,00  

Processo a ser 
instruído e licitado 
com previsão de 

inicio e termino dos 
serviços no primeiro 

semestre de 2017 

TOTAL GERAL  R$ 30.154.761,95    

obs: * contratações via registro de preço 
  

 
 

 
 
 
4. RESUMO DO PLANO DE OBRAS DO TRT-7ª REGIÃO PARA O EXERCÌCIO DE 2015 – RESOLUÇÃO TRT7 Nº. 
354/2011. 

 

Para a elaboração do Plano de Obras do TRT-7ª Região é necessária a coleta de diversos dados a serem incluídos no 

preenchimento das planilhas de cada obra relacionada, além dos critérios de avaliação e adequação, metodologia de 

cálculo e ponderação estabelecidos na Resolução TRT7 nº. 354/2011 foram observadas as orientações constantes na 

Resolução CSJT nº. 70/2010 (fls. 04/11), tudo em consonância com o Objetivo Estratégico nº. 10 (Prover infra-estrutura 

material, tecnológica e de segurança adequadas ao cumprimento da missão institucional).  

Com base nesses dados são atribuídas notas, calculadas automaticamente pela planilha, de modo que cada obra é 

indicada por ordem de prioridade estabelecida pela Resolução TRT7 nº. 354/2011, conforme se observa na Tabela abaixo:  
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TABELA 3 - RESUMO DO PLANO DE OBRAS DO TRT-7ª REGIÃO PARA O EXERCÌCIO DE 2015 

(RESOLUÇÃO TRT7 Nº. 354/2011). 
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As planilhas individualizadas referentes às Obras enumeradas acima constam no Anexo  do presente 

Relatório. 

 

5 - CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, após serem relatados os dados acima, esta Comissão submete o presente Relatório para apreciação da 

Presidência, sugerindo o posterior encaminhamento do Plano de Obras do TRT-7ª Região para exercício de 2015 para 

contemplação e aprovação do Pleno deste Regional, de acordo com o estabelecido no art. 14, da Resolução TRT7 nº. 

354/2011.   

 

Por fim, esta Comissão afirma que buscou realizar um trabalho bem fundamentado e se coloca à disposição da 

Administração, para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, informando que fica no aguardo de 

deliberação superior para efetivar os procedimentos necessários à implementação, publicação e divulgação do Plano de 

Obras do TRT-7ª Região para o exercício de 2015. 

 

É o relatório circunstanciado e consolidado. 
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