

PROAD nº 3990/2021


A T  E  S  T  A  D  O

Atestamos os serviços executados, na importância de R$ 205.240,74 (Duzentos e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), conforme a Nota Fiscal Eletrônica Nº 401, emitida em 02/06/2023, pela empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 08.728.600/0001-82, referente à 2ª Medição da obras de execução Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara, situado a Avenida Tristão Gonçalves nº 912 – Centro - Fortaleza /CE, conforme Contrato Nº 12/2023.

1. A execução dos serviços ocorreu dentro do prazo de execução definido no contrato e foi fornecido para a 1ª instância.
2. Em atenção a Cláusula Décima Segunda do aludido Contrato e ao Memorando Circular SAOF nº. 14/2013, informo que foi observada a manutenção das condições de habilitação e qualificações exigidas, já inseridas no PROAD 3990/2021, a seguir elencadas:
a) Ofício de apresentação da Medição (doc. 260);

b) Boletim de Medição (doc. 257 a 259);

c) Nota Fiscal de Serviços (doc. 261);

d) Relação dos funcionários com nome, RG e CPF (doc. 256);

e) Registro Funcional e Atestados Ocupacionais dos funcionários (docs. 208 a 219 e docs. 247 a 255);
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f) Lista de presença de participação no curso de capacitação de todos os funcionários em saúde e segurança do trabalho, com carga horária mínima de 2 horas (doc. 262);
g) Regularidade com a Fazenda Federal e INSS válida até 05/06/2023 (doc. 229);

h) Regularidade com a Fazenda Estadual válida até 27/06/2023 (doc. 225);

i) Regularidade com a Fazenda Municipal válida até 26/06/2023 (doc. 226);

j) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS válida até 10/06/23 (doc. 246);
k) Regularidade com a Justiça do Trabalho – CNDT válida até 25/10/2023 (doc. 227);
l) Certidão de quitação do CREA da Contratada válida até 30/06/2023 (doc. 265);
m) Relatório de Andamento dos Serviços com fotografias dos itens executados da Contratada (doc. 264);
n) Cronograma Físico-Financeiro Atualizado, com justificativa de eventuais atrasos (doc. 263);


Fortaleza, 05 de junho de 2023.



Eng.º Civil Paulo Brasileiro Pires Freire
Analista Judiciário TRT 7ª Região Membro da Comissão de Fiscalização (Portaria TRT7.DG Nº 242/2023)







Eng.º Civil Adriano Duarte Vieira Analista Judiciário TRT 7ª Região Membro da Comissão de Fiscalização (Portaria TRT7.DG Nº 242/2023)



Fugita Machado de Carvalho
Técnico Judiciário TRT 7ª Região Membro da Comissão de Fiscalização (Portaria TRT7.DG Nº 242/2023)


À   SA   para   a	tomada das providências necessárias.


Eng.º Civil GUSTAVO D. G. MONTEIRO
Diretor da Coordenadoria de Manutenção e Projetos Gestor da Comissão de Fiscalização
(Portaria TRT7.DG Nº 242/2023)
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