
	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
	

PROAD Nº. 3479/2022 - CONTRATO Nº. 5/2024

OBJETO:
	FONTE
	VERSÃO
	DATA REF.
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 1
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 2
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 3
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 4
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 5
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 6
	
BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 7
	
	
	
	

	
	
	SEINFRA
	27.1
	03/21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SINAPI
	8/2023 S/ DESON.
	08/23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ORSE
	AGO / 2023
	08/23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATADA: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11.805.967/0001-67
	IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DO FORRO
	TRT7
	PROPRIA
	08/23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENDEREÇO: AVENIDA PONTES VIEIRA 281, SÃO JOÃO DO TAUAPE - CEP 60.130-240
	EXISTENTE E ATUALIZAÇÃO LUMINOTÉCNICA NOS PRÉDIOS ANEXO I E ANEXO II DO
	L.S. Hora:
	102,94%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 068688180 - TELEFONE/E-MAIL: (85) 32727085 - GELAR@GELAR.NET.BR
	COMPLEXO ALDEOTA
	BDI Geral
	25,78%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANTONIO RENAN VIEIRA E SILVA, DIRETOR GERAL / RG 20079106441 / CPF 104.846.043-68
	
	BDI Equipamentos
	21,86%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BANCO BRADESCO - AG 2194-6 CC 3996-9
	
	TOTAL:
	R$ 6.516.411,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	Q U A N T I D A D E S
	V A L O R E S ( R $ )

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S
	UD.
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	604.206,46
	50.118,54
	59.183,81
	55.848,49
	55.506,43
	34.937,97
	68.689,82
	67.529,31
	
	
	
	212.392,12

	1.1
	
	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	344.889,26
	35.353,52
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	
	
	
	103.178,58

	1.1.2
	TRT7
	PRÓPRIA
	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
	MÊS
	10,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	
	
	
	3,00
	34.392,86
	343.928,60
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	34.392,86
	
	
	
	103.178,58

	1.2
	
	
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETC
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	259.317,20
	14.765,02
	24.790,95
	21.455,63
	21.113,57
	545,11
	34.296,96
	33.136,45
	
	
	
	109.213,54

	1.2.2
	ORSE
	4654
	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 6x2,4 m
	MÊS
	10,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	
	
	
	3,00
	485,11
	4.851,10
	485,11
	485,11
	485,11
	485,11
	485,11
	485,11
	485,11
	
	
	
	1.455,33

	1.2.6
	ORSE
	2454
	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA
	PXD
	2.000,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	
	
	
	600,00
	0,30
	600,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	
	
	
	180,00

	1.2.8
	SEINFRA
	C2539
	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	200,00
	7,14
	6,77
	9,70
	4,96
	
	18,60
	42,75
	
	
	
	110,08
	72,60
	14.520,00
	518,36
	491,50
	704,22
	360,10
	
	1.350,36
	3.103,65
	
	
	
	7.991,81

	1.2.9
	SEINFRA
	C2539
	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL
	M3
	200,00
	7,14
	6,77
	9,70
	4,96
	
	18,60
	42,75
	
	
	
	110,08
	100,71
	20.142,00
	719,07
	681,81
	976,89
	499,52
	
	1.873,21
	4.305,35
	
	
	
	11.086,16

	1.2.10
	SEINFRA
	C0702
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
	M3
	40,00
	
	
	
	12,00
	
	6,00
	6,00
	
	
	
	16,00
	23,33
	933,20
	
	
	
	279,96
	
	139,98
	139,98
	
	
	
	373,28

	

1.2.13
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	
PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA COMPENSADA RESINADA E=6mm E LONA PLÁSTICA (COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA USADAS INICIALMENTE A PARTIR DA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS ANDARES)
	

M2
	

6.000,00
	

24,20
	

121,00
	

78,92
	

513,93
	
	

1.441,48
	

1.353,30
	
	
	
	

2.467,17
	

16,85
	

101.100,00
	

407,77
	

2.038,85
	

1.329,80
	

8.659,72
	
	

24.288,94
	

22.803,11
	
	
	
	

41.571,81

	
1.2.14
	
TRT7
	
PRÓPRIA
	PROTEÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SAIR DO AMBIENTE E DURANTE OS TRABALHOS IN LOCO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR CAIXÃO DE COMPENSADO E LONA
	
M2
	
800,00
	
47,19
	
68,69
	
30,00
	
43,89
	
	
107,72
	
83,12
	
	
	
	
419,39
	
26,94
	
21.552,00
	
1.271,30
	
1.850,51
	
808,20
	
1.182,40
	
	
2.901,98
	
2.239,25
	
	
	
	
11.298,37

	B
	
	
	PRÉDIO ANEXO I
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	2.948.075,98
	44.807,87
	
	205.886,26
	281.729,23
	590.045,96
	762.347,86
	236.385,40
	
	
	
	820.742,88

	
	
	
	MEZANINO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	338.324,25
	
	
	
	
	
	81.529,65
	221.774,40
	
	
	
	28.889,66

	2.1
	
	
	INTERFERÊNCIAS E REPAROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	1.664,70
	
	
	
	
	
	
	1.664,70
	
	
	
	

	2.1.1
	ORSE
	11390
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS
	M2
	16,00
	
	
	
	
	
	
	16,00
	
	
	
	-
	21,50
	344,00
	
	
	
	
	
	
	344,00
	
	
	
	

	2.1.2
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS
	M3
	30,00
	
	
	
	
	
	
	30,00
	
	
	
	-
	11,30
	339,00
	
	
	
	
	
	
	339,00
	
	
	
	

	2.1.3
	SEINFRA
	C0005
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	10,00
	
	
	
	
	
	
	10,00
	
	
	
	-
	98,17
	981,70
	
	
	
	
	
	
	981,70
	
	
	
	

	2.2
	
	
	SERVIÇOS DE RETIRA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DUTOS EXISTENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	2.484,56
	
	
	
	
	
	
	2.484,56
	
	
	
	

	2.2.1
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM DE DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADO PERTENCENTES AO SISTEMA EXISTENTE ENTRE O FORRO E LAJE
	KG
	300,00
	
	
	
	
	
	
	300,00
	
	
	
	-
	5,40
	1.620,00
	
	
	
	
	
	
	1.620,00
	
	
	
	

	
2.2.2
	
PRÓPRIA
	
TRT7
	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MÁQUINA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE (DESMONTAGEM DA MÁQUINA EXISTENTE RETIRADA DA SALA DE MÁQUINAS ENCAMINHAMENTO ATÉ LOCAL INDICADO NO PRÉDIO)
	
UND
	
2,00
	
	
	
	
	
	
	
2,00
	
	
	
	
-
	
432,28
	
864,56
	
	
	
	
	
	
	
864,56
	
	
	
	

	2.3
	
	
	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EXISTENTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	34.175,70
	
	
	
	
	
	
	34.175,70
	
	
	
	

	2.3.1
	ORSE
	1213
	DEMOLIÇÃO DE FORRO (EXISTENTE)
	M2
	390,00
	
	
	
	
	
	
	390,00
	
	
	
	-
	10,59
	4.130,10
	
	
	
	
	
	
	4.130,10
	
	
	
	

	2.3.2
	PRÓPRIA
	TRT7
	FORRO TIPO PACOTE COMPOSTO DE PAINEIS 625 X 625 mm DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM PVC
	M2
	390,00
	
	
	
	
	
	
	390,00
	
	
	
	-
	77,04
	30.045,60
	
	
	
	
	
	
	30.045,60
	
	
	
	

	2.4
	
	
	NOVA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA ELETRICA, LÓGICA E TELEFONE
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	48.426,33
	
	
	
	
	
	
	25.405,43
	
	
	
	23.020,90

	2.4.1
	ORSE
	40
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
	UND
	120,00
	
	
	
	
	
	
	120,00
	
	
	
	-
	10,90
	1.308,00
	
	
	
	
	
	
	1.308,00
	
	
	
	

	

2.4.2
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	RETIRADA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA EXISTENTES ENTRE LAJE DE CONCRETO E FORRO QUE NECESSITEM SER RETIRADOS DEVIDO A INTERFERÊNCIA NAS INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NOVOS (CABOS, ELETROCALHAS, SUPORTES ETC)
	

M2
	

390,00
	
	
	
	
	
	
	

390,00
	
	
	
	

-
	

7,79
	

3.038,10
	
	
	
	
	
	
	

3.038,10
	
	
	
	

	2.4.3
	ORSE
	12022 ADP
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TUB LED 2 X 9/10W
	UND
	57,00
	
	
	
	
	
	
	57,00
	
	
	
	-
	184,51
	10.517,07
	
	
	
	
	
	
	10.517,07
	
	
	
	

	2.4.4
	PROPRIA
	TRT7
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TUB LED 4 X 9/10W
	UND
	40,00
	
	
	
	
	
	
	40,00
	
	
	
	-
	226,47
	9.058,80
	
	
	
	
	
	
	9.058,80
	
	
	
	

	2.4.35
	TRT7
	PRÓPRIA
	PROJETO EXECUTIVO/ AS BUILT DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR CONDICIONADO
	CJ
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	1.483,46
	1.483,46
	
	
	
	
	
	
	1.483,46
	
	
	
	

	2.5
	
	
	SISTEMA INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	18.010,63
	
	
	
	
	
	
	18.010,63
	
	
	
	

	2.5.1
	ORSE
	09842 ADP5
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 15 X30 cm)
	M
	45,00
	
	
	
	
	
	
	45,00
	
	
	
	-
	95,79
	4.310,55
	
	
	
	
	
	
	4.310,55
	
	
	
	

	2.5.2
	ORSE
	09842 ADP6
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 15 X25 cm)
	M
	10,00
	
	
	
	
	
	
	10,00
	
	
	
	-
	92,97
	929,70
	
	
	
	
	
	
	929,70
	
	
	
	

	2.5.3
	ORSE
	09842 ADP9
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 15 X 15 cm)
	M
	10,00
	
	
	
	
	
	
	10,00
	
	
	
	-
	76,54
	765,40
	
	
	
	
	
	
	765,40
	
	
	
	

	2.5.4
	SEINFRA
	C3873
	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
	UND
	17,00
	
	
	
	
	
	
	17,00
	
	
	
	-
	83,35
	1.416,95
	
	
	
	
	
	
	1.416,95
	
	
	
	

	2.5.5
	TRT7
	PRÓPRIA
	DUTO FLEXIVEL DE 109 mm ENTRE DUTOS E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
	CJ
	11,00
	
	
	
	
	
	
	11,00
	
	
	
	-
	85,42
	939,62
	
	
	
	
	
	
	939,62
	
	
	
	

	2.5.6
	TRT7
	PRÓPRIA
	DUTO FLEXIVEL DE 131 mm ENTRE DUTOS E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
	CJ
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	-
	94,10
	188,20
	
	
	
	
	
	
	188,20
	
	
	
	

	2.5.7
	TRT7
	PRÓPRIA
	DUTO FLEXIVEL DE 161 mm ENTRE DUTOS E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
	CJ
	4,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	-
	107,69
	430,76
	
	
	
	
	
	
	430,76
	
	
	
	

	2.5.8
	TRT7
	PRÓPRIA
	DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO NOS DUTOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	142,70
	142,70
	
	
	
	
	
	
	142,70
	
	
	
	

	
2.5.9
	
SINAPI
	
100726
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA
	
M2
	
80,00
	
	
	
	
	
	
	
80,00
	
	
	
	
-
	
26,50
	
2.120,00
	
	
	
	
	
	
	
2.120,00
	
	
	
	

	2.5.10
	SEINFRA
	C3877
	GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMINIO DE 0,8 A 1,00 M2 -FORNECIMENTO E MONTAGEM TOMADA DE AR
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	-
	222,47
	444,94
	
	
	
	
	
	
	444,94
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	Q U A N T I D A D E S
	V A L O R E S ( R $ )

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S
	UD.
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	2.5.11
	TRT7
	PRÓPRIA
	REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 100 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	11,00
	
	
	
	
	
	
	11,00
	
	
	
	-
	257,49
	2.832,39
	
	
	
	
	
	
	2.832,39
	
	
	
	

	2.5.12
	TRT7
	PRÓPRIA
	REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 125 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	-
	311,33
	622,66
	
	
	
	
	
	
	622,66
	
	
	
	

	2.5.13
	TRT7
	PRÓPRIA
	REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE KVR 160 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	4,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	-
	383,76
	1.535,04
	
	
	
	
	
	
	1.535,04
	
	
	
	

	2.5.14
	PROPRIA
	TRT7
	SUPORTE PARA DUTOS COM TIRANTES FIXADOS NA LAJE DE CONCRETO
	UND
	26,00
	
	
	
	
	
	
	26,00
	
	
	
	-
	51,22
	1.331,72
	
	
	
	
	
	
	1.331,72
	
	
	
	

	2.6
	
	
	REDES FRIGORIGENAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	22.236,19
	
	
	
	
	
	
	22.236,19
	
	
	
	

	
2.6.1
	
SINAPI
	
97331
	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
88,80
	
	
	
	
	
	
	
88,80
	
	
	
	
-
	
16,41
	
1.457,21
	
	
	
	
	
	
	
1.457,21
	
	
	
	

	
2.6.2
	
SINAPI
	
97333
	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
100,50
	
	
	
	
	
	
	
100,50
	
	
	
	
-
	
32,88
	
3.304,44
	
	
	
	
	
	
	
3.304,44
	
	
	
	

	
2.6.3
	
SINAPI
	
97332
	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
28,00
	
	
	
	
	
	
	
28,00
	
	
	
	
-
	
25,96
	
726,88
	
	
	
	
	
	
	
726,88
	
	
	
	

	
2.6.4
	
SINAPI
	
97334
	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
17,00
	
	
	
	
	
	
	
17,00
	
	
	
	
-
	
39,89
	
678,13
	
	
	
	
	
	
	
678,13
	
	
	
	

	2.6.5
	SEINFRA
	C4780
	REDE FRIGORÍGENA COM TUBO COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
	M
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	-
	53,35
	266,75
	
	
	
	
	
	
	266,75
	
	
	
	

	
2.6.6
	
SINAPI
	
92309
	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
6,00
	
	
	
	
	
	
	
6,00
	
	
	
	
-
	
71,20
	
427,20
	
	
	
	
	
	
	
427,20
	
	
	
	

	2.6.7
	SEINFRA
	C4784
	REDE FRIGORÍGENA COM TUBO COBRE 1" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
	M
	7,00
	
	
	
	
	
	
	7,00
	
	
	
	-
	76,44
	535,08
	
	
	
	
	
	
	535,08
	
	
	
	

	
2.6.8
	
SINAPI
	
92310
	TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	
M
	
5,00
	
	
	
	
	
	
	
5,00
	
	
	
	
-
	
81,34
	
406,70
	
	
	
	
	
	
	
406,70
	
	
	
	

	2.6.9
	ORSE
	11509
	GÁS REFRIGERANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	KG
	13,00
	
	
	
	
	
	
	13,00
	
	
	
	-
	31,47
	409,11
	
	
	
	
	
	
	409,11
	
	
	
	

	2.6.10
	ORSE
	7819
	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 mm
	UND
	100,00
	
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	25,44
	2.544,00
	
	
	
	
	
	
	2.544,00
	
	
	
	

	2.6.11
	ORSE
	7384
	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4" X 1000mm
	UND
	100,00
	
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	24,84
	2.484,00
	
	
	
	
	
	
	2.484,00
	
	
	
	

	2.6.12
	PRÓPRIA
	TRT7
	FIXAÇÃO DE GANCHO CURTO NA LAJE PARA INSTALAR TIRANTE
	UND
	100,00
	
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	17,81
	1.781,00
	
	
	
	
	
	
	1.781,00
	
	
	
	

	2.6.13
	ORSE
	12336
	CABO DE COMANDO BLINDADO AFT 3 X 18 AWG
	M
	209,00
	
	
	
	
	
	
	209,00
	
	
	
	-
	12,18
	2.545,62
	
	
	
	
	
	
	2.545,62
	
	
	
	

	2.6.14
	TRT7
	PROPRIA
	MULTIKIT- R410A- REFNET - FORNECIMENTO E MONTAGEM
	UND
	17,00
	
	
	
	
	
	
	17,00
	
	
	
	-
	274,71
	4.670,07
	
	
	
	
	
	
	4.670,07
	
	
	
	

	2.7
	
	
	SISTEMA DE DRENOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	5.700,50
	
	
	
	
	
	
	5.700,50
	
	
	
	

	2.7.1
	SINAPI
	91786
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32mm, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS
	M
	70,00
	
	
	
	
	
	
	70,00
	
	
	
	-
	36,29
	2.540,30
	
	
	
	
	
	
	2.540,30
	
	
	
	

	2.7.2
	SINAPI
	91788
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50mm, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS
	M
	60,00
	
	
	
	
	
	
	60,00
	
	
	
	-
	52,67
	3.160,20
	
	
	
	
	
	
	3.160,20
	
	
	
	

	2.8
	
	
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	194.440,27
	
	
	
	
	
	81.529,65
	106.780,08
	
	
	
	

	2.8.3
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	6,00
	
	
	
	
	
	
	6,00
	
	
	
	-
	5.007,31
	30.043,86
	
	
	
	
	
	
	30.043,86
	
	
	
	

	2.8.4
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	-
	4.654,24
	23.271,20
	
	
	
	
	
	
	23.271,20
	
	
	
	

	2.8.5
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	8,00
	
	
	
	
	
	
	8,00
	
	
	
	-
	4.185,50
	33.484,00
	
	
	
	
	
	
	33.484,00
	
	
	
	

	2.8.6
	TRT7
	PRÓPRIA
	CAIXA DE VENTILAÇÃO CVM 2500 - FORNECIMENTO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	4.877,53
	4.877,53
	
	
	
	
	
	
	4.877,53
	
	
	
	

	2.8.7
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE 16 HP CONDENSAÇÃO AR - 380V3PH- MODULAR
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	1.186,33
	1.186,33
	
	
	
	
	
	
	1.186,33
	
	
	
	

	2.8.8
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA DE 12 HP CONDENSAÇÃO AR - 380V3PH- MODULAR
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	1.016,86
	1.016,86
	
	
	
	
	
	
	1.016,86
	
	
	
	

	2.8.9
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	6,00
	
	
	
	
	
	
	6,00
	
	
	
	-
	743,76
	4.462,56
	
	
	
	
	
	
	4.462,56
	
	
	
	

	2.8.10
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	-
	701,39
	3.506,95
	
	
	
	
	
	
	3.506,95
	
	
	
	

	2.8.11
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	8,00
	
	
	
	
	
	
	8,00
	
	
	
	-
	574,29
	4.594,32
	
	
	
	
	
	
	4.594,32
	
	
	
	

	2.8.12
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	336,47
	336,47
	
	
	
	
	
	
	336,47
	
	
	
	

	2.8.13
	TRT7
	PRÓPRIA
	CONTROLE REMOTO SEM FIO FORNECIMENTO
	UND
	19,00
	
	
	
	
	
	
	19,00
	
	
	
	-
	322,66
	6.130,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	
	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	10.267,07
	
	
	
	
	
	
	5.316,61
	
	
	
	4.950,46

	2.9.1
	ORSE
	7244
	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	-
	54,17
	108,34
	
	
	
	
	
	
	108,34
	
	
	
	

	2.9.2
	ORSE
	12223
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES COM BARRAMENTO PADRÃO DIN
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	1,00
	332,64
	665,28
	
	
	
	
	
	
	332,64
	
	
	
	332,64

	2.9.3
	SINAPI
	101894
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA COM CORRENTE NOMINAL DE 10 A 50 A
	UND
	12,00
	
	
	
	
	
	
	3,00
	
	
	
	9,00
	58,60
	703,20
	
	
	
	
	
	
	175,80
	
	
	
	527,40

	2.9.4
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 6 A ATÈ 32A
	UN
	28,00
	
	
	
	
	
	
	20,00
	
	
	
	8,00
	7,74
	216,72
	
	
	
	
	
	
	154,80
	
	
	
	61,92

	2.9.5
	ORSE
	9041
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA-275V
	UN
	8,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	4,00
	62,36
	498,88
	
	
	
	
	
	
	249,44
	
	
	
	249,44

	2.9.6
	ORSE
	11130
	CHUMBAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	1,00
	74,34
	148,68
	
	
	
	
	
	
	74,34
	
	
	
	74,34

	2.9.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2, ANTI -CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	1.122,00
	
	
	
	
	
	
	1.122,00
	
	
	
	-
	3,25
	3.646,50
	
	
	
	
	
	
	3.646,50
	
	
	
	

	2.9.14
	ORSE
	8996
	CONDULETE EM PVC RIGIDO, PARA ELETRODUTO D= 1/2" E 3/4" (MODELOS C, E, LB, LL ,LR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM
	UN
	25,00
	
	
	
	
	
	
	25,00
	
	
	
	-
	22,99
	574,75
	
	
	
	
	
	
	574,75
	
	
	
	

	2.10
	
	
	STARTUP- TESTES E TREINAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	918,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	918,30

	
	
	
	4° ANDAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	471.887,66
	
	
	
	
	153.824,96
	
	14.611,00
	
	
	
	303.451,70

	6.2
	
	
	SERVIÇOS DE RETIRA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DUTOS EXISTENTES, RETIRADA DO FORRO REMONTAGEM E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS DO FORRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	2.754,56
	
	
	
	
	
	
	2.754,56
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	Q U A N T I D A D E S
	V A L O R E S ( R $ )

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S
	UD.
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	6.2.1
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM DE DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADO PERTENCENTES AO SISTEMA EXISTENTE ENTRE O FORRO E LAJE
	KG
	350,00
	
	
	
	
	
	
	350,00
	
	
	
	-
	5,40
	1.890,00
	
	
	
	
	
	
	1.890,00
	
	
	
	

	
6.2.2
	
PRÓPRIA
	
TRT7
	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MÁQUINA DE AR CONDICIONADO EXISTENTE (DESMONTAGEM DA MÁQUINA EXISTENTE RETIRADA DA SALA DE MÁQUINAS ENCAMINHAMENTO ATÉ LOCAL INDICADO NO PRÉDIO)
	
UND
	
2,00
	
	
	
	
	
	
	
2,00
	
	
	
	
-
	
432,28
	
864,56
	
	
	
	
	
	
	
864,56
	
	
	
	

	6.3
	
	
	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EXISTENTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	51.316,12
	
	
	
	
	
	
	6.201,50
	
	
	
	45.114,62

	6.3.1
	ORSE
	1213
	DEMOLIÇÃO DE FORRO (EXISTENTE)
	M2
	585,60
	
	
	
	
	
	
	585,60
	
	
	
	-
	10,59
	6.201,50
	
	
	
	
	
	
	6.201,50
	
	
	
	

	6.4
	
	
	NOVA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA ELETRICA, LÓGICA E TELEFONE
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	67.661,25
	
	
	
	
	
	
	5.654,94
	
	
	
	62.006,31

	6.4.1
	ORSE
	40
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
	UND
	100,00
	
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	
	-
	10,90
	1.090,00
	
	
	
	
	
	
	1.090,00
	
	
	
	

	

6.4.2
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	RETIRADA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA EXISTENTES ENTRE LAJE DE CONCRETO E FORRO QUE NECESSITEM SER RETIRADOS DEVIDO A INTERFERÊNCIA NAS INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NOVOS (CABOS, ELETROCALHAS, SUPORTES ETC)
	

M2
	

586,00
	
	
	
	
	
	
	

586,00
	
	
	
	

-
	

7,79
	

4.564,94
	
	
	
	
	
	
	

4.564,94
	
	
	
	

	C
	
	
	PRÉDIO ANEXO II
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	2.964.129,33
	10.437,84
	119.121,65
	90.246,24
	259.890,88
	224.346,11
	395.011,77
	241.105,73
	
	
	
	1.623.969,12

	
	
	
	TÉRREO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	267.311,48
	
	
	
	
	
	16.218,70
	37.017,76
	
	
	
	214.075,01

	8.2
	
	
	SERVIÇOS DE RETIRA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DUTOS EXISTENTES, RETIRADA DO FORRO REMONTAGEM E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS DO FORRO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	19.220,12
	
	
	
	
	
	2.006,31
	4.492,83
	
	
	
	12.720,98

	8.2.1
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE FORRO PACOTE EM PLACAS DE 1,25X0,625 m EXISTENTES
	M2
	280,49
	
	
	
	
	
	
	280,49
	
	
	
	-
	13,13
	3.682,83
	
	
	
	
	
	
	3.682,83
	
	
	
	

	8.2.7
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM DE DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADO PERTENCENTES AO SISTEMA EXISTENTE ENTRE O FORRO E LAJE
	KG
	400,00
	
	
	
	
	
	100,00
	150,00
	
	
	
	150,00
	5,40
	2.160,00
	
	
	
	
	
	540,00
	810,00
	
	
	
	810,00

	8.3
	
	
	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EXISTENTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	25.757,09
	
	
	
	
	
	
	3.112,72
	
	
	
	22.644,37

	8.3.1
	ORSE
	1213
	DEMOLIÇÃO DE FORRO (EXISTENTE)
	M2
	293,93
	
	
	
	
	
	
	293,93
	
	
	
	-
	10,59
	3.112,72
	
	
	
	
	
	
	3.112,72
	
	
	
	

	8.4
	
	
	NOVA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA ELETRICA, LÓGICA E TELEFONE
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	33.787,87
	
	
	
	
	
	
	2.943,71
	
	
	
	30.844,15

	8.4.1
	PRÓPRIA
	TRT7
	REMOÇÃO E POSTERIOR REMONTAGEM DE LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
	UND
	60,00
	
	
	
	
	
	
	60,00
	
	
	
	-
	10,90
	654,00
	
	
	
	
	
	
	654,00
	
	
	
	

	

8.4.2
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	RETIRADA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA EXISTENTES ENTRE LAJE DE CONCRETO E FORRO QUE NECESSITEM SER RETIRADOS DEVIDO A INTERFERÊNCIA NAS INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NOVOS (CABOS, ELETROCALHAS, SUPORTES ETC)
	

M2
	

684,73
	
	
	
	
	
	
	

293,93
	
	
	
	

390,80
	

7,79
	

5.334,05
	
	
	
	
	
	
	

2.289,71
	
	
	
	

3.044,33

	8.5
	
	
	SISTEMA INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	21.665,33
	
	
	
	
	
	
	7.983,49
	
	
	
	13.681,84

	8.5.1
	ORSE
	09842 ADP2
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 30X 25 cm)
	M
	10,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	5,00
	101,43
	1.014,30
	
	
	
	
	
	
	507,15
	
	
	
	507,15

	8.5.2
	ORSE
	09842 ADP7
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 20 X 20 cm)
	M
	12,00
	
	
	
	
	
	
	6,00
	
	
	
	6,00
	92,97
	1.115,64
	
	
	
	
	
	
	557,82
	
	
	
	557,82

	8.5.3
	ORSE
	09842 ADP84
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 10 X 10 cm)
	M
	14,00
	
	
	
	
	
	
	7,00
	
	
	
	7,00
	70,90
	992,60
	
	
	
	
	
	
	496,30
	
	
	
	496,30

	8.5.4
	ORSE
	09842 ADP9
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 15 X 15 cm)
	M
	11,00
	
	
	
	
	
	
	6,00
	
	
	
	5,00
	76,54
	841,94
	
	
	
	
	
	
	459,24
	
	
	
	382,70

	8.5.5
	ORSE
	09842 ADP10
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 10 X 15 cm)
	M
	10,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	5,00
	73,72
	737,20
	
	
	
	
	
	
	368,60
	
	
	
	368,60

	8.5.6
	ORSE
	09842 ADP18
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 30 X 35 cm)
	M
	7,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	3,00
	107,06
	749,42
	
	
	
	
	
	
	428,24
	
	
	
	321,18

	8.5.7
	ORSE
	09842 ADP34
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 15 X 20 cm)
	M
	6,00
	
	
	
	
	
	
	3,00
	
	
	
	3,00
	79,36
	476,16
	
	
	
	
	
	
	238,08
	
	
	
	238,08

	8.5.8
	ORSE
	09842 ADP44
	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 26, PARA AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO ( DUTO 20 X 25 cm)
	M
	7,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	3,00
	85,00
	595,00
	
	
	
	
	
	
	340,00
	
	
	
	255,00

	8.5.9
	SEINFRA
	C3873
	GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
	UND
	21,00
	
	
	
	
	
	
	10,00
	
	
	
	11,00
	83,35
	1.750,35
	
	
	
	
	
	
	833,50
	
	
	
	916,85

	8.5.10
	TRT7
	PRÓPRIA
	DUTO FLEXIVEL DE 109 mm ENTRE DUTOS E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
	CJ
	9,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	4,00
	85,42
	768,78
	
	
	
	
	
	
	427,10
	
	
	
	341,68

	8.5.11
	TRT7
	PRÓPRIA
	DUTO FLEXIVEL DE 131 mm ENTRE DUTOS E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
	CJ
	5,00
	
	
	
	
	
	
	3,00
	
	
	
	2,00
	94,10
	470,50
	
	
	
	
	
	
	282,30
	
	
	
	188,20

	8.5.12
	TRT7
	PRÓPRIA
	DUTO FLEXIVEL DE 161 mm ENTRE DUTOS E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
	CJ
	7,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	3,00
	107,69
	753,83
	
	
	
	
	
	
	430,76
	
	
	
	323,07

	
8.5.14
	
SINAPI
	
100726
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA
	
M2
	
90,00
	
	
	
	
	
	
	
60,00
	
	
	
	
30,00
	
26,50
	
2.385,00
	
	
	
	
	
	
	
1.590,00
	
	
	
	
795,00

	8.5.19
	PROPRIA
	TRT7
	SUPORTE PARA DUTOS COM TIRANTES FIXADOS NA LAJE DE CONCRETO
	UND
	38,00
	
	
	
	
	
	
	20,00
	
	
	
	18,00
	51,22
	1.946,36
	
	
	
	
	
	
	1.024,40
	
	
	
	921,96

	8.8
	
	
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	123.854,25
	
	
	
	
	
	14.200,12
	18.485,01
	
	
	
	91.169,12

	8.8.1
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,5 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	4,00
	
	
	
	
	
	
	3,00
	
	
	
	1,00
	6.161,67
	24.646,68
	
	
	
	
	
	
	18.485,01
	
	
	
	6.161,67

	
	
	
	1° ANDAR
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	304.591,24
	
	
	
	
	
	70.355,17
	115.515,23
	
	
	
	118.720,84

	9.1
	
	
	INTERFERÊNCIAS E REPAROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	616,12
	
	
	
	
	
	12,27
	603,85
	
	
	
	

	9.1.2
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS
	M2
	10,00
	
	
	
	
	
	
	10,00
	
	
	
	-
	11,30
	113,00
	
	
	
	
	
	
	113,00
	
	
	
	

	9.1.3
	SEINFRA
	C0005
	ACABAMENTO DE PEDREIRO
	M2
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	-
	98,17
	490,85
	
	
	
	
	
	
	490,85
	
	
	
	

	9.2
	
	
	SERVIÇOS DE RETIRA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DUTOS EXISTENTES, RETIRADA DO FORRO REMONTAGEM E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS DO FORRO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	9.022,22
	
	
	
	
	
	1.512,28
	605,65
	
	
	
	6.904,29

	9.2.1
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE FORRO PACOTE EM PLACAS DE 1,25X0,625 m EXISTENTES
	M2
	206,21
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	201,21
	13,13
	2.707,54
	
	
	
	
	
	
	65,65
	
	
	
	2.641,89

	9.2.3
	PRÓPRIA
	TRT7
	DESMONTAGEM DE DUTOS DE INSUFLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADO PERTENCENTES AO SISTEMA EXISTENTE ENTRE O FORRO E LAJE
	KG
	350,00
	
	
	
	
	
	200,00
	100,00
	
	
	
	50,00
	5,40
	1.890,00
	
	
	
	
	
	1.080,00
	540,00
	
	
	
	270,00

	9.3
	
	
	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EXISTENTE
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	32.753,46
	
	
	
	
	
	3.071,10
	29.682,36
	
	
	
	

	9.3.1
	ORSE
	1213
	DEMOLIÇÃO DE FORRO (EXISTENTE)
	M2
	373,77
	
	
	
	
	
	290,00
	83,77
	
	
	
	-	0,00
	10,59
	3.958,22
	
	
	
	
	
	3.071,10
	887,12
	
	
	
	

	9.3.2
	PRÓPRIA
	TRT7
	FORRO TIPO PACOTE COMPOSTO DE PAINEIS 625 X 625 mm DE LÃ DE VIDRO REVESTIDO EM PVC
	M2
	373,77
	
	
	
	
	
	
	373,77
	
	
	
	-
	77,04
	28.795,24
	
	
	
	
	
	
	28.795,24
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	Q U A N T I D A D E S
	V A L O R E S ( R $ )

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S
	UD.
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	9.4
	
	
	NOVA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA ELETRICA, LÓGICA E TELEFONE
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	64.971,49
	
	
	
	
	
	9.835,34
	40.600,51
	
	
	
	14.535,64

	

9.4.2
	

TRT7
	

PRÓPRIA
	RETIRADA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA EXISTENTES ENTRE LAJE DE CONCRETO E FORRO QUE NECESSITEM SER RETIRADOS DEVIDO A INTERFERÊNCIA NAS INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NOVOS (CABOS, ELETROCALHAS, SUPORTES ETC)
	

M2
	

580,00
	
	
	
	
	
	

386,67
	

193,33
	
	
	
	

-
	

7,79
	

4.518,20
	
	
	
	
	
	

3.012,13
	

1.506,07
	
	
	
	

	9.4.3
	ORSE
	12022 ADP
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TUB LED 2 X 9/10W
	UND
	31,00
	
	
	
	
	
	
	22,00
	
	
	
	9,00
	184,51
	5.719,81
	
	
	
	
	
	
	4.059,22
	
	
	
	1.660,59

	9.4.4
	PROPRIA
	TRT7
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LÂMPADA TUB LED 4 X 9/10W
	UND
	35,00
	
	
	
	
	
	
	35,00
	
	
	
	-
	226,47
	7.926,45
	
	
	
	
	
	
	7.926,45
	
	
	
	

	9.4.13
	SINAPI
	91863
	ELETRODUTO RIGIDO, PVC, 3/4" PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	209,00
	
	
	
	
	
	
	167,17
	
	
	
	41,83
	12,11
	2.530,99
	
	
	
	
	
	
	2.024,43
	
	
	
	506,56

	9.4.14
	ORSE
	8996
	CONDULETE EM PVC RIGIDO, PARA ELETRODUTO D= 1/2" E 3/4" (MODELOS C, E, LB, LL ,LR) - FORNECIMENTO E MONTAGEM
	UN
	140,00
	
	
	
	
	
	
	140,00
	
	
	
	-
	22,99
	3.218,60
	
	
	
	
	
	
	3.218,60
	
	
	
	

	9.4.15
	TRT7
	PRÓPRIA
	ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" FIXADOS NA VERTICAL (PARA INTERRUPTORES)
	UND
	28,00
	
	
	
	
	
	
	14,00
	
	
	
	14,00
	19,64
	549,92
	
	
	
	
	
	
	274,96
	
	
	
	274,96

	9.4.16
	SINAPI
	91953
	INTERRUPTOR 1 MODULO SIMPLES 10A /250 V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA
	UND
	12,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	8,00
	44,21
	530,52
	
	
	
	
	
	
	176,84
	
	
	
	353,68

	9.4.18
	SINAPI
	97595
	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	-
	73,54
	147,08
	
	
	
	
	
	
	147,08
	
	
	
	

	9.4.19
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA
	UND
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	-
	163,25
	816,25
	
	
	
	
	
	
	816,25
	
	
	
	

	9.4.20
	TRT7
	PRÓPRIA
	CANALETA PLASTICA 50 X 20 mm COM DIVISÓRIA FIXADOS NA VERTICAL (PARA TOMADAS)
	M
	143,00
	
	
	
	
	
	
	108,50
	
	
	
	34,50
	19,76
	2.825,68
	
	
	
	
	
	
	2.143,96
	
	
	
	681,72

	9.4.21
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA ELÉTRICA COM UM MODULO 2P + T 10 A SISTEMA X
	UND
	69,00
	
	
	
	
	
	
	53,00
	
	
	
	16,00
	15,10
	1.041,90
	
	
	
	
	
	
	800,30
	
	
	
	241,60

	9.4.22
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA DE LÓGICA EM CONDULET COM UM CONECTOR RJ 45
	UND
	12,00
	
	
	
	
	
	
	12,00
	
	
	
	-
	76,45
	917,40
	
	
	
	
	
	
	917,40
	
	
	
	

	9.4.23
	TRT7
	PRÓPRIA
	PONTO DE TOMADA DE LÓGICA EM CONDULET COM DOIS CONECTORES RJ 45
	UND
	9,00
	
	
	
	
	
	
	9,00
	
	
	
	-
	129,01
	1.161,09
	
	
	
	
	
	
	1.161,09
	
	
	
	

	9.4.24
	ORSE
	7138
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6
	M
	486,00
	
	
	
	
	
	
	486,00
	
	
	
	-
	11,09
	5.389,74
	
	
	
	
	
	
	5.389,74
	
	
	
	

	9.4.25
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2, ANTI -CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA TOMADAS)
	UND
	1.426,00
	
	
	
	
	
	
	1.426,00
	
	
	
	-
	3,25
	4.634,50
	
	
	
	
	
	
	4.634,50
	
	
	
	

	9.4.27
	ORSE
	762
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 mm
	M
	123,00
	
	
	
	
	
	
	74,70
	
	
	
	48,30
	33,74
	4.150,02
	
	
	
	
	
	
	2.520,38
	
	
	
	1.629,64

	9.4.28
	ORSE
	7877
	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 mm 90° PARA ELETROCALHA
	M
	3,00
	
	
	
	
	
	
	3,00
	
	
	
	-
	20,54
	61,62
	
	
	
	
	
	
	61,62
	
	
	
	

	9.4.29
	ORSE
	7878
	EMENDA INTERNA 100 X 50 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA
	M
	5,00
	
	
	
	
	
	
	5,00
	
	
	
	-
	14,35
	71,75
	
	
	
	
	
	
	71,75
	
	
	
	

	9.4.30
	ORSE
	8318
	TERMINAL 100 X 50 mm PARA ELETROCALHA
	M
	4,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	-
	20,47
	81,88
	
	
	
	
	
	
	81,88
	
	
	
	

	9.4.31
	ORSE
	7819
	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 mm
	UND
	55,00
	
	
	
	
	
	
	36,00
	
	
	
	19,00
	25,44
	1.399,20
	
	
	
	
	
	
	915,84
	
	
	
	483,36

	9.4.32
	ORSE
	7384
	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4" X 1000mm
	UND
	55,00
	
	
	
	
	
	
	36,00
	
	
	
	19,00
	24,84
	1.366,20
	
	
	
	
	
	
	894,24
	
	
	
	471,96

	9.4.33
	PRÓPRIA
	TRT7
	FIXAÇÃO DE GANCHO CURTO NA LAJE PARA INSTALAR TIRANTE
	UND
	55,00
	
	
	
	
	
	
	36,00
	
	
	
	19,00
	17,81
	979,55
	
	
	
	
	
	
	641,16
	
	
	
	338,39

	9.4.34
	SEINFRA
	C4038
	ACESSÓRIO DE BAIXA TENSÃO
	CJ
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	216,75
	216,75
	
	
	
	
	
	
	216,75
	
	
	
	

	9.8
	
	
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	132.891,10
	
	
	
	
	
	55.340,57
	41.694,46
	
	
	
	35.856,07

	9.8.3
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	6,00
	
	
	
	
	
	2,00
	2,00
	
	
	
	2,00
	5.007,31
	30.043,86
	
	
	
	
	
	10.014,62
	10.014,62
	
	
	
	10.014,62

	9.8.5
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	4,00
	
	
	
	
	
	2,00
	2,00
	
	
	
	-
	4.185,50
	16.742,00
	
	
	
	
	
	8.371,00
	8.371,00
	
	
	
	

	9.8.6
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DE PAREDE DE 1,5 HP -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	3.436,87
	3.436,87
	
	
	
	
	
	
	3.436,87
	
	
	
	

	9.8.7
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE EVAPORADORA DE PAREDE DE 1,0 HP -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	2.687,11
	2.687,11
	
	
	
	
	
	
	2.687,11
	
	
	
	

	9.8.10
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,5 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	2,00
	
	
	
	
	
	
	2,00
	
	
	
	-
	804,20
	1.608,40
	
	
	
	
	
	
	1.608,40
	
	
	
	

	9.8.11
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	6,00
	
	
	
	
	
	
	4,00
	
	
	
	2,00
	743,76
	4.462,56
	
	
	
	
	
	
	2.975,04
	
	
	
	1.487,52

	9.8.12
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	7,00
	
	
	
	
	
	1,00
	4,00
	
	
	
	2,00
	701,39
	4.909,73
	
	
	
	
	
	701,39
	2.805,56
	
	
	
	1.402,78

	9.8.13
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,0 HP - DEFLETORES CONTROLE INDIVIDUAL E 4 NIVEIS DE VAZÃO DE AR -COMPLETO
	UND
	4,00
	
	
	
	
	
	1,00
	3,00
	
	
	
	-
	659,02
	2.636,08
	
	
	
	
	
	659,02
	1.977,06
	
	
	
	

	9.8.14
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DE PAREDE DE 1,5 HP -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	381,33
	381,33
	
	
	
	
	
	
	381,33
	
	
	
	

	9.8.15
	TRT7
	PRÓPRIA
	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA DE PAREDE DE 1 HP -COMPLETO - FORNECIMENTO
	UND
	1,00
	
	
	
	
	
	
	1,00
	
	
	
	-
	338,95
	338,95
	
	
	
	
	
	
	338,95
	
	
	
	

	9.8.17
	TRT7
	PRÓPRIA
	CONTROLE REMOTO SEM FIO FORNECIMENTO
	UND
	22,00
	
	
	
	
	
	
	22,00
	
	
	
	-
	322,66
	7.098,52
	
	
	
	
	
	
	7.098,52
	
	
	
	

	9.9
	
	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	10.627,15
	
	
	
	
	
	583,61
	2.328,40
	
	
	
	7.715,14

	9.9.7
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 mm2, ANTI -CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	1.315,00
	
	
	
	
	
	
	716,43
	
	
	
	598,57
	3,25
	4.273,75
	
	
	
	
	
	
	2.328,40
	
	
	
	1.945,35

	
	
	
	5° ANDAR
	
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	
	
	
	
	
	939.115,83
	
	6.419,24
	82.563,14
	105.487,88
	135.784,96
	258.647,77
	88.572,74
	
	
	
	261.640,11

	13.8
	
	
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	*
	*
	*
	
	
	
	
	
	797.007,03
	
	
	4.793,61
	105.429,28
	135.784,96
	258.362,37
	88.572,74
	
	
	
	204.064,07

	13.8.8
	TRT7
	PRÓPRIA
	UNIDADE CONDENSADORA DE 14 HP CONDENSAÇÃO AR - 380V3PH- MODULAR- FORNECIMENTO
	UND
	4,00
	
	
	
	
	1,00
	
	2,00
	
	
	
	1,00
	44.286,37
	177.145,48
	
	
	
	
	44.286,37
	
	88.572,74
	
	
	
	44.286,37




	
	
	
	
	
	Q U A N T I D A D E S
	V A L O R E S ( R $ )

	N°.
	FONTE
	CÓDIGO
	D E S C R I Ç Ã O D O S S E R V I Ç O S
	UD.
	CTR. ORIG.
	MEDIÇÕES
	UNITÁRIO
	TOTAIS
	MEDIÇÕES

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO
	COM BDI
	COM BDI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	SALDO

	
	
	
	T O T A L ( R $ )
	
	
	*
	c
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	6.516.411,77
	105.364,25
	178.305,46
	351.980,99
	597.126,54
	849.330,04
	1.226.049,45
	545.020,44
	
	
	
	2.663.234,60

	
	
	
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS (R$)
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	
	480.870,94
	714.781,24
	723.164,41
	225.464,93
	
	
	
	

	
	
	
	SUBTOTAL SERVIÇOS (R$)
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	105.364,25
	178.305,46
	351.980,99
	116.255,60
	134.548,80
	502.885,04
	319.555,51
	
	
	
	

	
	
	
	TOTAL MEDIÇÃO (%)
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	100%
	1,62%
	2,74%
	5,40%
	9,16%
	13,03%
	18,81%
	8,36%
	
	
	
	40,88%

	
	
	
	TOTAL ACUMULADO (%)
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	100%
	1,62%
	4,36%
	9,76%
	18,92%
	31,95%
	50,76%
	59,12%
	59,12%
	59,12%
	59,12%
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