
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
OBRA: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE TIANGUÁ

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS %

1. ITENS BÁSICOS 12,13% 8.408,03R$              48,15% 9.055,70R$              51,85% 17.463,73R$            100,00%

2. CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PROVISÓRIOS 3,08% 4.437,64R$              100,00% -R$                      0,00% 4.437,64R$              100,00%

3. BANHEIROS PPNE E ATENDIMENTO PÚBLICO 13,32% 19.179,01R$            100,00% -R$                      0,00% 19.179,01R$            100,00%

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS 14,68% 14.797,83R$            70,00% 6.341,93R$              30,00% 21.139,75R$            100,00%

5. AR CONDICIONADO 12,85% 12.958,71R$            70,00% 5.553,73R$              30,00% 18.512,44R$            100,00%

6. ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS INTERNAS 32,16% 9.263,15R$              20,00% 37.052,58R$            80,00% 46.315,73R$            100,00%

7. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS 9,29% 3.345,49R$              25,00% 10.036,47R$            75,00% 13.381,96R$            100,00%

8. SERVIÇOS FINAIS 2,49% -R$                      0,00% 3.585,02R$              100,00% 3.585,02R$              100,00%

TOTAL (R$) 100,00% 72.389,85 71.625,43 144.015,28
TOTAL (%) 50,27% 49,73% 100,00%
ACUMULADO (R$) 72.389,85 144.015,28
ACUMULADO (%) 50,27% 100,00%

* Este cronograma tem caráter exclusivamente estimativo. Todas as alterações propostas pelo licitante deverão ser submetidas à Fiscalização do TRT 7ª Região.
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