FODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO .

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA:
OBRA: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DETIANGUA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N°.  |DESCRICAO DOS SERVICOS % MES 1 MES 2 TOTAL
1. ITENS BASICOS 12,13%| R$ 8.408,03 48,15%| R$ 9.055,70 51,85%| R$ 17.463,73 100,00%
2. CONSTRUCAO DE BANHEIROS PROVISORIOS 3,08%| R$ 4.437,64 100,00%| R$ 0,00%| R$ 4.437,64 100,00%
3. BANHEIROS PPNE E ATENDIMENTO PUBLICO 13,32%| R$ 19.179,01 100,00%| R$ 0,00%| R$ 19.179,01 100,00%
4, INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS E TELEFONICAS 14,68%| R$ 14.797,83 70,00%| R$ 6.341,93 30,00%| R$ 21.139,75 100,00%
5. AR CONDICIONADO 12,85%| R$ 12.958,71 70,00%| R$ 5.553,73 30,00%| R$ 18.512,44 100,00%
6. ADEQUACAO E RECUPERACAO DE OUTRAS AREAS INTERNAS 32,16%| R$ 9.263,15 20,00%| R$ 37.052,58 80,00%| R$ 46.315,73 100,00%
7. RECUPERAGAO DE AREAS EXTERNAS 9,29%| R$ 3.345,49 25,00%| R$ 10.036,47 75,00%| R$ 13.381,96 100,00%
8. SERVICOS FINAIS 2,49%| R$ 0,00%| R$ 3.585,02 100,00%| R$ 3.585,02 100,00%
TOTAL (R$) 100,00% 72.389,85 71.625,43 144.015,28
TOTAL (%) 50,27% 49,73% 100,00%
ACUMULADO (R$) 72.389,85 144.015,28
ACUMULADO (%) 50,27% 100,00%

* Este cronograma tem carater exclusivamente estimativo. Todas as alterages propostas pelo licitante deverdo ser submetidas a Fiscalizagdo do TRT 72 Regiao.




