
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE BATURITÉ

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS %

1.0 ITENS PRELIMINARES 4,47% 4.063,68R$              77,82% 1.158,50R$              22,18% 5.222,18R$              100,00%

2.0 READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14,49% 13.547,97R$            80,00% 3.386,99R$              20,00% 16.934,96R$            100,00%

3.0 AMPLIAÇÃO DA COPA/COZINHA E READEQUAÇÕES DE 
LAYOUT 5,59% 3.268,91R$              50,00% 3.268,91R$              50,00% 6.537,82R$              100,00%

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS 16,53% 9.659,06R$              50,00% 9.659,06R$              50,00% 19.318,12R$            100,00%

5.0 AR CONDICIONADO 15,29% 4.467,55R$              25,00% 13.402,65R$            75,00% 17.870,20R$            100,00%

6.0 RECUPERAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS INTERNAS 32,42% 7.579,23R$              20,00% 30.316,94R$            80,00% 37.896,17R$            100,00%

7.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS 8,84% 2.067,86R$              20,00% 8.271,44R$              80,00% 10.339,30R$            100,00%

8.0 SERVIÇOS FINAIS 2,38% -R$                      0,00% 2.777,96R$              100,00% 2.777,96R$              100,00%

TOTAL (R$) 44.654,26 72.242,45 116.896,71
TOTAL (%) 38,20% 61,80% 100,00%
ACUMULADO (R$) 44.654,26 116.896,71
ACUMULADO (%) 38,20% 100,00%

MÊS 1 MÊS 2 TOTAL


