
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
OBRA: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE CRATEÚS

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS %

1.0 ITENS PRELIMINARES 6,64% 9.788,02R$              65,26% 5.211,50R$              34,74% 14.999,52R$            100,00%

2.0 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PROVISÓRIOS 1,95% 4.408,51R$              100,00% -R$                      0,00% 4.408,51R$              100,00%

3.0 COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL 16,96% 19.162,37R$            50,00% 19.162,37R$            50,00% 38.324,73R$            100,00%

4.0 BANHEIROS PPNE E ATENDIMENTO PÚBLICO 9,11% 14.407,35R$            70,00% 6.174,58R$              30,00% 20.581,93R$            100,00%

5.0 BANHEIROS DE SERVIDORES 7,80% 12.330,64R$            70,00% 5.284,56R$              30,00% 17.615,20R$            100,00%

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS 15,39% 17.385,33R$            50,00% 17.385,33R$            50,00% 34.770,66R$            100,00%

7.0 AR CONDICIONADO 8,44% 4.766,80R$              25,00% 14.300,39R$            75,00% 19.067,18R$            100,00%

8.0 RECUPERAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS INTERNAS 24,94% 14.085,96R$            25,00% 42.257,87R$            75,00% 56.343,82R$            100,00%

9.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS 7,14% 4.031,55R$              25,00% 12.094,66R$            75,00% 16.126,21R$            100,00%

10.0 DEMOLIÇÃO DE BANHEIRO PROVISÓRIO 0,14% -R$                      0,00% 312,13R$                 100,00% 312,13R$                 100,00%

11.0 SERVIÇOS FINAIS 1,49% -R$                      0,00% 3.356,01R$              100,00% 3.356,01R$              100,00%

TOTAL (R$) 100.366,52 125.539,38 225.905,90
TOTAL (%) 44,43% 55,57% 100,00%
ACUMULADO (R$) 100.366,52 225.905,90
ACUMULADO (%) 44,43% 100,00%
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