TOSTICA DO TRABALHO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

.. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAC
DIVISAC DE ENGENHARIA

OBRA:
REFORMA DA VARA TRABALHISTA DEBATURITE

N°.  |DESCRICAO DOS SERVICOS % MES 1 MES 2 TOTAL
1.0  |ITENS PRELIMINARES 4,47%| R$ 4.063,68 77,82%| R$ 1.158,50 22,18%| R$ 5.222,18 100,00%
20 |READEQUACAO DE INSTALAGOES SANITARIAS 14,49%| R$ 13.547,97 80,00%| R$ 3.386,99 20,00%| R$ 16.934,96 100,00%
3.0 fXYP(ID_:ﬁI'CAO DA COPA/COZINHA E READEQUAGOES DE 5,59%]| R$ 3.268,91 50,00%| R$ 3.268,91 50,00%| R$ 6.537,82 100,00%
4.0  |INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS E TELEFONICAS 16,53%| R$ 9.659,06 50,00%| R$ 9.659,06 50,00%| R$ 19.318,12 100,00%
5.0 |AR CONDICIONADO 15,29%| R$ 4.467,55 25,00%| R$ 13.402,65 75,00%| R$ 17.870,20 100,00%
6.0 |RECUPERACAO DE OUTRAS AREAS INTERNAS 32,42%| R$ 7.579,23 20,00%| R$ 30.316,94 80,00%| R$ 37.896,17 100,00%
7.0 |RECUPERACAO DE AREAS EXTERNAS 8,84%| R$ 2.067,86 20,00%| R$ 8.271,44 80,00%| R$ 10.339,30 100,00%
8.0 [SERVICOS FINAIS 2,38%| R$ - 0,00%| R$ 2.777,96 100,00%| R$ 2.777,96 100,00%
TOTAL (R$) 44.654,26 72.242,45 116.896,71
TOTAL (%) 38,20% 61,80% 100,00%
ACUMULADO (R$) 44.654,26 116.896,71
ACUMULADO (%) 38,20% 100,00%




