e o e 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO
" DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA:
READEQUACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 5° ANDAR ANEXO I

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. ITENS BASICOS 0,00%| R$ 13.497,38 | 25,00%| R$ 13.497,38 | 25,00%| R$ 13.497,38 | 25,00% R$ 13.497,38 | 2500%| R$  53.989,50 100,00%

2. READEQUAGAO DOS CHILLERS 0,00%| R$ 16.540,06 | 10,00%| R$ 49.620,19 | 30,00%| R$ 49.620,19 | 30,00% R$ 49.620,19 | 30,00%| R$ 165.400,63 100,00%

3. AS BUILT 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$  2.052,00 | 100,00% R$  2.052,00 100,00%
4, SERVIGOS FINAIS 0,00% R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$  1.955,67 | 100,00%  R$ 1.955,67 100,00%
TOTAL (R$) 0,00% 30.037,44 63.117,56 63.117,56 67.125,23 223.397,80
TOTAL (%) 13,45% 28,25% 28,25% 30,05% 100,00%
ACUMULADO (R$) 30.037,44 93.155,00 156.272,57 223.397,80
ACUMULADO (%) 13,45% 41,70% 69,95% 100,00%

* Este cronograma tem carater exclusivamente estimativo e sugestivo. Todas as altera¢des propostas pela Contratada deverdo ser submetidas a Fiscalizagdo do TRT 72 R



