T D A HO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7° REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA:
IMPERMEABILIZACAO DO 5° ANDAR E REFORMA DO AUDITORI O DO ANEXO I

DESCRICAO DOS SERVICOS
1. ITENS BASICOS 16,26% R$ 13.534,69 2500% R$ 13.534,69  2500% R$ 13.534,69 2500% R$ 13.534,69 2500% R$  54.138,75 100,00%
2. SERVICOS PRELIMINARES 9,39% R$ 312522 10,00% R$ 9.37565 30,00% R$ 9.37565 30,00% R$ 9.37565 30,00% R$  31.252,18 100,00%
REVISAO NAS INSTALAGOES /
3. ISNOFI\IRg:ISZ-;El»J&];JE?M?QEGEM DO 1497% R$ 4.984,61 10,00% R$ 19.93842  40,00% R$ 19.93842 40,00% R$ 498461 10,00% R$  49.846,05 100,00%
AUDITORIO 4° ANDAR
IMPERMEABILIZAGAO E
4. REVESTIMENTO DO PISO DO 5° 33,15% R$ 33.112,58  30,00% R$ 44.150,11 40,00% R$ 33.112,58  30,00% R$ - R$ 110.375,28 100,00%
ANDAR ANEXO I
A 0
5. iﬁgii“{l‘:zsxgﬂ:)”omo 4 23,85% R$ - R$ 23.819,86  30,00% R$ 31.759,81 40,00% R$ 23.819,86 30,00% R$  79.399,52 100,00%
6. ?"E:p?gx::ﬁE():(gﬁULAng Do 0,45% R$ - R$ - R$ 751,00 50,00% R$ 751,00 . 50,00% R$ 1.501,99 100,00%
1. AS BUILT 0,73% R$ - R$ - R$ - R$  2.421,00 100,00% R$ 2.421,00 100,00%
8. SERVICOS FINAIS 1,21% R$ - R$ - R$ - R$  4.037,54 100,00% R$ 4.037,54 100,00%
TOTAL (R$) 100,00% 54.757,09 110.818,73 108.472,15 58.924,34 332.972,31
TOTAL (%) 16,44% 33,28% 32,58% 17,70% 100,00%
ACUMULADO (R$) 54.757,09 165.575,82 274.047,97 332.972,31
ACUMULADO (%) 16,44% 49,73% 82,30% 100,00%

* Este cronograma tem carater exclusivamente estimativo e sugestivo. Todas as alteragBes propostas pela Contratada deverao ser submetidas a Fiscalizagdo do TRT
72 Regido.



