
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

IMPERMEABILIZAÇÃO DO 5º ANDAR E REFORMA DO AUDITÓRI O DO ANEXO II

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS %

1. ITENS BÁSICOS 16,26% 13.534,69R$     25,00% 13.534,69R$     25,00% 13.534,69R$     25,00% 13.534,69R$     25,00% 54.138,75R$        100,00%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 9,39% 3.125,22R$       10,00% 9.375,65R$       30,00% 9.375,65R$       30,00% 9.375,65R$       30,00% 31.252,18R$        100,00%

3.

REVISÃO NAS INSTALAÇÕES / 
INFRAESTRUTURA DE 
SONORIZAÇÃO E IMAGEM DO 
AUDITÓRIO 4º ANDAR

14,97% 4.984,61R$       10,00% 19.938,42R$     40,00% 19.938,42R$     40,00% 4.984,61R$       10,00% 49.846,05R$        100,00%

4.
IMPERMEABILIZAÇÃO E 
REVESTIMENTO DO PISO DO 5º 
ANDAR ANEXO II

33,15% 33.112,58R$     30,00% 44.150,11R$     40,00% 33.112,58R$     30,00% -R$                110.375,28R$      100,00%

5.
REFORMA DO AUDITÓRIO 4º 
ANDAR - ANEXO II

23,85% -R$                23.819,86R$     30,00% 31.759,81R$     40,00% 23.819,86R$     30,00% 79.399,52R$        100,00%

6.
REFORMA DA CIRCULAÇÃO DO 
5º ANDAR ANEXO II

0,45% -R$                -R$                751,00R$          50,00% 751,00R$          50,00% 1.501,99R$          100,00%

7. AS BUILT 0,73% -R$                -R$                -R$                2.421,00R$       100,00% 2.421,00R$          100,00%

8. SERVIÇOS FINAIS 1,21% -R$                -R$                -R$                4.037,54R$       100,00% 4.037,54R$          100,00%

TOTAL (R$) 100,00% 54.757,09 110.818,73 108.472,15 58.924,34 332.972,31
TOTAL (%) 16,44% 33,28% 32,58% 17,70% 100,00%
ACUMULADO (R$) 54.757,09 165.575,82 274.047,97 332.972,31
ACUMULADO (%) 16,44% 49,73% 82,30% 100,00%

* Este cronograma tem caráter exclusivamente estimativo e sugestivo. Todas as alterações propostas pela Contratada deverão ser submetidas à Fiscalização do TRT 
7ª Região.

TOTALMÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4


