
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

IMPLANTAÇÃO E REFORMA DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR, BIBLIOTECA E AREAS COMUNS NO  PRÉDIO ANEXO II

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS %

1. ITENS BÁSICOS 11,15% 11.902,00R$                16,67% 11.902,00R$                16,67% 11.902,00R$                16,67% 11.902,00R$                16,67% 11.902,00R$                16,67% 11.902,00R$                16,67% 71.412,00R$                100,00%

2.

SETORIAL A -REFORMA / 
IMPLANTAÇÃO DE 
CONSULTÓRIOS MEDICOS, 
PSICOTERÁPICOS, 
PSICOSSOCIAL , 
ADMINISTRATIVO e WC´S / 
COPA 

26,30% 38.747,77R$                23,00% 79.180,23R$                47,00% 50.540,57R$                30,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 168.468,58R$              100,00%

3.
SETORIAL B - IMPLANTAÇÃO 
DE CONSULTÓRIOS 
ODONTOLOGICOS

17,87% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 51.521,72R$                45,00% 62.970,99R$                55,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 114.492,71R$              100,00%

4.

 SETORIAL C - ENTRADA, 
BANCADA DA PORTARIA, 
AREAS DE CIRCULAÇÃO  E 
FACHADA

20,42% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 13.078,05R$                10,00% 58.851,23R$                45,00% 58.851,23R$                45,00% 130.780,50R$              100,00%

5.
 SETORIAL D - BANHEIROS 
COLETIVOS E REFORMA DA 
BIBLIOTECA

7,63% 4.889,00R$                  10,00% 4.889,00R$                  10,00% 9.777,99R$                  20,00% 14.666,99R$                30,00% 9.777,99R$                  20,00% 4.889,00R$                  10,00% 48.889,97R$                100,00%

6.
RAMAL PRINCIPAL 
TELEFÕNICO DE 100  PARES

1,19% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 7.647,20R$                  100,00% 7.647,20R$                  100,00%

7.
INSTALAÇÕES DE LÓGICA E 
TELEFONE  (REDE 
ESTRUTURADA)

1,57% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 3.018,89R$                  30,00% 4.025,18R$                  40,00% 3.018,89R$                  30,00% 10.062,96R$                100,00%

8.
INSTALAÇÕES DE REDE DE 
TOMADAS ESTABILIZADA

2,39% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 4.596,61R$                  30,00% 6.128,81R$                  40,00% 4.596,61R$                  30,00% 15.322,02R$                100,00%

9.
ILUMINAÇÃO, TOMADAS 220V E 
FORÇA

10,85% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 13.899,28R$                20,00% 27.798,57R$                40,00% 27.798,57R$                40,00% 69.496,42R$                100,00%

10. AS BUILT 0,32% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 2.052,00R$                  100,00% 2.052,00R$                  100,00%

11. SERVIÇOS FINAIS 0,30% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% 1.932,00R$                  100,00% 1.932,00R$                  100,00%

TOTAL (R$) 100,00% 55.538,77 95.971,23 123.742,29 124.132,81 118.483,78 122.687,48 640.556,36
TOTAL (%) 8,67% 14,98% 19,32% 19,38% 18,50% 19,15% 100,00%
ACUMULADO (R$) 55.538,77 151.510,00 275.252,29 399.385,10 517.868,88 640.556,36
ACUMULADO (%) 8,67% 23,65% 42,97% 62,35% 80,85% 100,00%

MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

* Este cronograma tem caráter exclusivamente estimativo e sugestivo. Todas as alterações propostas pela Contratada deverão ser submetidas à Fiscalização do TRT 7ª Região.
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