



JARDINEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA  
CNPJ: 09.533.799/001-56

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

\*OBRA COM DURAÇÃO DE 3 MESES

Nº	ÍTEM	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	TOTAL	%
1	ITENS BÁSICOS	10,01%	R\$ 24.978,00	100,00%					R\$ 24.978,00	100%
2	OBRA CIVIL	7,15%	R\$ 8.923,62	50,00%	R\$ 8.923,62	50,00%			R\$ 17.847,24	100%
3	PAISAGISMO	35,92%			R\$ 44.814,67	50,00%	R\$ 44.814,67	50,00%	R\$ 89.629,33	100%
4	LUMINOTÉCNICO	31,86%	R\$ 26.497,82	33,33%	R\$ 26.497,82	33,33%	R\$ 26.497,82	33,33%	R\$ 79.493,45	100%
5	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	14,42%	R\$ 11.995,89	33,33%	R\$ 11.995,89	33,33%	R\$ 11.995,89	33,33%	R\$ 35.987,67	100%
6	SERVIÇOS FINAIS	0,62%					R\$ 1.556,50	100,00%	R\$ 1.556,50	100%
TOTAL		100,00%	R\$ 72.395,33		R\$ 92.231,99		R\$ 84.864,87		R\$ 249.492,19	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 72.395,33	29,02%	R\$ 164.627,32	36,97%	R\$ 249.492,19	34,02%		100%
ACUMULADO (%)				29,02%		65,98%		100,00%		

**Luciana Mota de Paula Pessoa**  
Arquiteta inscrita sob a CAU/CE: A76622-4

85 32616531  
jardineira@secrel.com.br  
Rua Dr. Marlio Fernandes 30  
Edson Queiroz, Fortaleza-Ceará-Brasil