PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

DIVISAQ DE ENGENHARIA

OBJETO:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAO

ANEXO IV Cronograma Fisico-Financeiro

CRONOGRAM A FISICO-FINANCEIRO
ESTIMATIVO

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA VIGA DA LAJE DO ESTACIONAMENTO DO EDIFIiCIO ANEXO Il DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO,
SITUADO NARUA VICENTE LEITE, N2 1281 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE

N2 |DESCRICAO DOS SERVICOS % 45 DIAS TOTAL
1__[ITENS BASICOS 58,64% R$ 9.982,81] 100% [R$ 9.982,81
2 |RECUPERAGAO ESTRUTURAL VIGA E LAJE RAMP; 11,58% R$ 1972,10| 100% | R$ 1.972,10
3 [IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE RAMPA E CALH/ 27,44% R$ 4.672,00 [ 100% | R$ 4.672,00
4  |SERVICOS FINAIS 2,34% R$ 398,14 | 100% | R$ 398,14

TOTAL (R$) 100,00% |R$ 17.025,05 | 100% | R$ 17.025,05
ACUMULADO (R$ R$ 17.025,05 | 100%

Fortaleza, 11 de margo de 2015

Eng® Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO

Analista Judiciario TRT 72 Regido




