



ANEXO IV Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO:

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DA LAJE DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, SITUADO NA RUA VICENTE LEITE, Nº 1281 – ALDEOTA – FORTALEZA/CE

Nº.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	45 DIAS		TOTAL
1	ITENS BÁSICOS	58,64%	R\$	9.982,81	100% R\$ 9.982,81
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGA E LAJE RAMPA/	11,58%	R\$	1.972,10	100% R\$ 1.972,10
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE RAMPA E CALH/	27,44%	R\$	4.672,00	100% R\$ 4.672,00
4	SERVIÇOS FINAIS	2,34%	R\$	398,14	100% R\$ 398,14
TOTAL (R\$)		100,00%	R\$	17.025,05	100% R\$ 17.025,05
ACUMULADO (R\$)			R\$	17.025,05	100%

Fortaleza, 11 de março de 2015

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região