
OBJETO:

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS % TOTAL

1 ITENS BÁSICOS 58,64% 9.982,81R$                100% 9.982,81R$                         

2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGA E LAJE RAMPA 11,58% 1.972,10R$                100% 1.972,10R$                         

3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE RAMPA E CALHA 27,44% 4.672,00R$                100% 4.672,00R$                         

4 SERVIÇOS FINAIS 2,34% 398,14R$                   100% 398,14R$                            

TOTAL (R$) 100,00% 17.025,05R$              100% 17.025,05R$                       

ACUMULADO (R$) 17.025,05R$              100%

Fortaleza, 11 de março de 2015

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região

CRONOGRAM A FÍSICO-FINANCEIRO

ESTIM ATIVO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DA LAJE DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, 
SITUADO NA RUA VICENTE LEITE, Nº 1281 – ALDEOTA – FORTALEZA/CE 

45 DIAS

ANEXO IV Cronograma Físico-Financeiro


