. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PODER JUDICIARIO

7§ JUSTICA DO TRABALHO ESTIMATIVO

- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 79 REGIAO
#2” DIVISAO DE MANUTENCAO

ANEXO IV Cronograma Fisico-Financeiro

OBJETO:

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO (SUBSOLO) DO do EDIFICIO ANEXO | DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO, SITUADO NA
RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE, N° 1077 — ALDEOTA — FORTALEZA/CE

Ne°. |[DESCRICAO DOS SERVICOS % TOTAL 30 DIAS 60 DIAS
1 [ITENS BASICOS 47,52% R$ 13.067,08 || R$  6.617,17 [50,64% || R$ 6.449,91 | 49,36%
2 |RECUPERACAO ESTRUTURAL 50,22% R$ 13.810,30 || R$  5.524,12 [40,00% || R$ 8.286,18 | 60,00%
4 [SERVICOS FINAIS 2,27% R$ 623,52 || R$ - R$ 623,52 |100,00%
TOTAL (R$) 100,00% R$ 27.500,90 || R$ 12.141,29 [44,15% || R$ 15.359,61 | 55,85%
ACUMULADO (R$) R$ 12.141,29 |44,15% || R$ 27.500,90 |100,00%

Fortaleza, 30 de junho de 2015

Eng? Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciario TRT 72 Regiao



