
OBJETO:

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS % TOTAL
1 ITENS BÁSICOS 47,52% 13.067,08R$  6.617,17R$       50,64% 6.449,91R$    49,36%

2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 50,22% 13.810,30R$  5.524,12R$       40,00% 8.286,18R$    60,00%

4 SERVIÇOS FINAIS 2,27% 623,52R$       -R$               623,52R$       100,00%

TOTAL (R$) 100,00% 27.500,90R$  12.141,29R$     44,15% 15.359,61R$  55,85%

ACUMULADO (R$) 12.141,29R$     44,15% 27.500,90R$  100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTIMATIVO

Fortaleza, 30 de junho de 2015

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO (SUBSOLO) DO do EDIFÍCIO ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, SITUADO NA 
RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE, Nº 1077  – ALDEOTA – FORTALEZA/CE

30 DIAS

ANEXO IV Cronograma Físico-Financeiro

60 DIAS


