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ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro Genérico por Ocorrência

De acordo com a demanda de serviço estabelecida pelo CONTRATANTE, através das suas unidades em cada lote distinto, será formulado pela FISCALIZAÇÃO a planilha de serviços, tomando como base os preços unitários do Registro de Preços da CONTRATADA, observando os valores máximos, que não poderão ser ultrapassados. Essa planilha originará a OCORRÊNCIA, que a FISCALIZAÇÃO apresentará a CONTRATADA, cujo cronograma de execução seguirá o seguinte critério: 

	OCORRÊNCIA
	1ª MEDIÇÃO
	PRAZO ACUM
	2ª MEDIÇÃO
	PRAZO ACUM
	3ª MEDIÇÃO
	PRAZO ACUM
	4ª MEDIÇÃO
	PRAZO ACUM

	Ocorrência de Valor até R$ 50.000,00
	50%
	30 dias
	50%
	45 dias
	 
	 
	 
	 

	Ocorrência de Valor de R$ 50.000,00 até R$ 150.000,00
	30%
	30 dias
	40%
	60 dias
	30%
	90 dias
	
	

	Ocorrência de Valor superior a R$ 150.000,00
	25%
	30 dias
	25%
	60 dias
	25%
	90 dias
	25%
	120 dias


SETOR DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL
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