



Inspeção e Retirada de Cerâmica na Fachada do Ed. Dom Helder Câmara

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	PRAZO: 60 DIAS	
			PERÍODO 01	PERÍODO 02
			30 dias	30 dias
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 17.340,78		
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL	R\$ 300,36	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 300,36	
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 17.040,42	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 8.520,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 8.520,21
1.2	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E RETIRADA DE CERAMICAS DA FACHADA QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA	R\$ 78.696,08		
1.2.1	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017	R\$ 11.853,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 11.853,00	
1.2.2	CADEIRA SUSPensa DE FACHADA (CADERINHA) - INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 1.574,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 787,39	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 787,39
1.2.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	R\$ 2.290,80	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 1.145,40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 1.145,40
1.2.4	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	R\$ 16.995,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 8.497,50	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 8.497,50
1.2.5	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA	R\$ 19.420,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 9.710,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 50,00% R\$ 9.710,00
1.2.6	INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA A PERCUSSÃO	R\$ 7.140,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33,33% R\$ 2.380,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 66,67% R\$ 4.760,00
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 11.750,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33,33% R\$ 3.916,67	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 66,67% R\$ 7.833,33



Inspeção e Retirada de Cerâmica na Fachada do Ed. Dom Helder Câmara

			PRAZO: 60 DIAS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	PERÍODO 01		PERÍODO 02	
			30 dias		30 dias	
1.2.8	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL	R\$ 981,45			XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 981,45	
1.2.9	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL	R\$ 1.361,40			XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 1.361,40	
1.2.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	R\$ 433,20			XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 433,20	
1.2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM	R\$ 462,45			XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 100,00% R\$ 462,45	
1.2.12	LIMPEZA GERAL	R\$ 4.434,00	XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 33,33% R\$ 1.478,00		XXXXXXXXXXXXXXXX XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 66,67% R\$ 2.956,00	
TOTAL		R\$ 96.036,86				
PARCIAIS MENSAIS			R\$ 48.588,53	50,59%	R\$ 47.448,33	49,41%
VALOR TOTAL ACUMULADO			R\$ 48.588,53	50,59%	R\$ 96.036,86	100,00%