

ANEXO III

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS

LOCAL	2023	2024		2025		2026		2027		2028
	1º SERVIÇO	2º SERVIÇO	3º SERVIÇO	4º SERVIÇO	5º SERVIÇO	6º SERVIÇO	7º SERVIÇO	8º SERVIÇO	9º SERVIÇO	10º SERVIÇO
Prédio sede	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho
Anexo I	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho
Anexo II	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho	Dezembro	Junho
Ed. Dom Hélder	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho
Ed. Manoel Arízio	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho
Anexo I - FAN	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho	Nov/Dez	Maio/Junho
VT-S. Gonçalo do Amarante	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio
Fórum de Caucaia	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio
Fórum de Maracanaú	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio
VT-Eusébio	Outubro	Abril	Outubro	Abril	Outubro	Abril	Outubro	Abril	Outubro	Abril
VT-Pacajus	Outubro	Abril	Outubro	Abril	Outubro	Abril	Outubro	Abril	Outubro	Abril
VT-Baturité	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio	Novembro	Maio