

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

OBJETO:

Elaboração do laudo técnico em fases com ART, ensaios, plantas, relatórios e soluções integradas das reparações necessárias e reforço estrutural das anomalias do Prédio Dom Hélder Câmara, situado na Av. Tristão Gonçalves, 912 - Centro, município de Fortaleza, estado do Ceará.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS						2º MÊS						3º MÊS					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
FASE 01 - LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO																				
1	LAUDO TÉCNICO DA 1ª ETAPA	R\$ 55.537,10																		
			39,19%																	
			R\$ 55.537,10																	
FASE 02 - LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS																				
2	LAUDO TÉCNICO DA 2ª ETAPA	R\$ 50.007,39																		
									35,29%											
									R\$ 50.007,39											
FASE 03 - LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS																				
3	LAUDO TÉCNICO DA 3ª ETAPA	R\$ 36.157,31																		
															25,52%					
															R\$ 36.157,31					
PARCIAIS MENSAIS:			R\$ 55.537,10						R\$ 50.007,39						R\$ 36.157,31					
VALOR TOTAL ACUMULADO			R\$ 55.537,10						R\$ 105.544,49						R\$ 141.701,80					