FODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO .

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA:
OBRA: REFORMA DA VARA TRABALHISTA DECRATEUS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N°.  |DESCRICAO DOS SERVICOS % MES 1 MES 2 TOTAL
1.0  |ITENS PRELIMINARES 6,64%| R$ 9.788,02 65,26%| R$ 5.211,50 34,74%| R$ 14.999,52 100,00%
2.0 |CONSTRUCAO DE BANHEIROS PROVISORIOS 1,95%| R$ 4.408,51 100,00%| R$ 0,00%| R$ 4.408,51 100,00%
3.0 |COBERTURA, IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL 16,96%| R$ 19.162,37 50,00%| R$ 19.162,37 50,00%| R$ 38.324,73 100,00%
4.0 |BANHEIROS PPNE E ATENDIMENTO PUBLICO 9,11%| R$ 14.407,35 70,00%| R$ 6.174,58 30,00%| R$ 20.581,93 100,00%
5.0 |BANHEIROS DE SERVIDORES 7,80%| R$ 12.330,64 70,00%| R$ 5.284,56 30,00%| R$ 17.615,20 100,00%
6.0 |INSTALACOES ELETRICAS, LOGICAS E TELEFONICAS 15,39%| R$ 17.385,33 50,00%| R$ 17.385,33 50,00%| R$ 34.770,66 100,00%
7.0 |AR CONDICIONADO 8,44%| R$ 4.766,80 25,00%| R$ 14.300,39 75,00%| R$ 19.067,18 100,00%
8.0 |RECUPERACAO DE OUTRAS AREAS INTERNAS 24,94%| R$ 14.085,96 25,00%| R$ 42.2517,87 75,00%| R$ 56.343,82 100,00%
9.0 |RECUPERACAO DE AREAS EXTERNAS 7,14%| R$ 4.031,55 25,00%| R$ 12.094,66 75,00%| R$ 16.126,21 100,00%
10.0 |DEMOLICAO DE BANHEIRO PROVISORIO 0,14%| R$ 0,00%| R$ 312,13 100,00%| R$ 312,13 100,00%
11.0 |SERVICOS FINAIS 1,49%| R$ 0,00%| R$ 3.356,01 100,00%| R$ 3.356,01 100,00%

TOTAL (R$) 100.366,52 125.539,38 225.905,90

TOTAL (%) 44,43% 55,57% 100,00%

ACUMULADO (R$) 100.366,52 225.905,90

ACUMULADO (%) 44,43% 100,00%




