
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
IMPERMEABILIZAÇÕES,COBERTAS E REFORMAS NOS PRÉDIOS ANEXO I e II

                                                               PERIODO (DIAS)

ATIVIDADES 0                                                       30 60 90

SERVIÇOS PRELIMINARES ********************************************* ********************************************* ********************************************

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ********************************************* ********************

PAVIMENTAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO                                                ******************************************************** ********************************************

FECHAMENTOS/REVESTIMENTOS                                         ************************************************************* *******

ESTRUTURA MADEIRA/TELHAMENTO ********************************************* **********

ESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO                           *******************

FORRO     **************************************

ESQUADRIAS                                                    ***************************************************** **************

PINTURAS                  ******************************

INST. LÓGICA,TELEFONE E ELETRICA                                                ********* *******************************************

INST.HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS                               *********************** ************************************

LOUÇAS E METAIS             **********************************

AR CONDICIONADO *******************************************

TRANSPORTE DE MATERIAIS                                                 ********** ******************************************

LIMPEZA FINAL                                         ***********

AS BUILT                                      *************

VALORES PREVISTOS R$ 64.635,14 R$ 125.679,40 R$ 168.769,46
PERCENTUAL DO CONTRATO 18% 35% 47%


