
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE NOVO PRÉDIO ANEXO E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO EXISTENTE DA VARA DE CAUCAIA- CE

                                                               PERIODO (DIAS)

ATIVIDADES 0                          30 60 90 120

PRÉDIO NOVO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS ***********

FUNDAÇÕES               ************** ****

INTRAESTRUTURA                            ***  ************************

PISO                            *** ********

PAREDES E DIVISÓRIAS         *********

TETO / FORRO                 ******

ESQUADRIAS                   ******

PINTURAS                     ******

INST. LÓGICA,TELEFONE E ELETRICA *************************

INST.HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS ************************

LOUÇAS E METAIS                       *******

ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO EXISTENTE

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS *******

ADAPTAÇÃO ESTRUTURAL         ******

PAREDES E DIVISÓRIAS              *****

REVESTIMENTOS                 *******

ESQUADRIAS                   ******

PINTURAS                     *********

INST. LÓGICA,TELEFONE E ELETRICA *************************

INST.HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS ************************

LOUÇAS E METAIS                *************
VALORES PREVISTOS R$ 39.994,31 R$ 99.985,78 R$ 139.980,08 R$ 119.982,92 
PERCENTUAL DO CONTRATO 10% 25% 35% 30%


