CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE NOVO PREDIO ANEXO E ADAPTACOES NO PREDIO EXISTENTE DA VARA DE CAUCAIA- CE
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\VALORES PREVISTOS R$ 39.994,31 R$ 99.985,78 R$ 139.980,08 R$ 119.982,92

PERCENTUAL DO CONTRATO 10% 25% 35% 30%




