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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO POR OCORRENCIA

De acordo com a demanda de servico estabelecida pelo CONTRATANTE, através das suas
unidades em cada lote distinto, ser4 formulado pela FISCALIZACAO a planilha de servicos,
tomando como base os prec¢os unitarios do Registro de Pregcos da CONTRATADA, observando as
gquantidades maximas, que ndo poderdo ser ultrapassadas. Essa planilha originara a
OCORRENCIA, que a FISCALIZACAO apresentarda a CONTRATADA, cujo cronograma de
execucao seguira o seguinte critério:

OCORRENCIA 12 _ PRAZO 22 _ PRAZO 32 _ PRAZO 42 _ PRAZO
MEDICAO | ACUM | MEDICAO | ACUM | MEDICAO | ACUM | MEDICAO | ACUM

Ocorréncia de
Valor até RS 50% 30 dias 50% 45 dias
50.000,00
Ocorréncia de
:;lgl.g(r)gzgité RS 30% | 30dias | 40% | 60dias | 30% | 90 dias
150.000,00
Ocorréncia de 120
Valor superior a RS 25% 30 dias 25% 60 dias 25% 90 dias 25% dias
150.000,00

1. Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a execucdo dos servicos, a
CONTRATADA devera apresentar ao TRT 72 Regido, em até 05 (cinco) dias antes da data de
vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogacdo acompanhado de justificativa escrita e
devidamente fundamentada.

2. O pedido de prorrogacéo devera ser encaminhado a Divisdo de Engenharia - DE , localizada
no 1° Andar do Anexo Il do TRT 72 Regido, na Rua Vicente Leite, n°® 1281 — Aldeota — Fortaleza /
CE- ficando a critério do titular daquela unidade acolher ou ndo o requerimento da licitante
contratada.

3. Em caso de deferimento do pedido de prorrogacao do prazo de execucdo dos servigos, este
sera determinado pela FISCALIZACAO .



