&, PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

DIVISAO DE ENGENHARIA

OBJETO:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAQ

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV Cronogramas Fisico-Financeiros

ESTIMATIVO

RECUPERAGAO ESTRUTURAL DA PASSARELA METALICA QUEIN TERLIGA O PREDIO FORUM AUTRAN NUNES COM O PREDIO AN EXO |

N°. |[DESCRICAO DOS SERVIGOS % 30 DIAS TOTAL

1 [ITENS BASICOS 20,29% | R$ 5.321,50 | 100% | R$ 5.321,50

2 |SERVIGCOS PRELIMINARES 4,84% R$ 1.268,25 | 100% | R$ 1.268,25

3 |REPOSICAO DE PEGAS DA ESTRUTURA METALICA 5501% | R$  14.429,04 [ 100% | R$ 14.429,04

4 |COBERTA 4,90% R$ 1.284,35 | 100% | R$ 1.284,35

5 |PINTURA 14,78% | R$ 3.875,52 | 100% | R$ 3.875,52

6 |SERVICOS FINAIS 0,19% R$ 50,25 | 100% | R$ 50,25
TOTAL (R$) 100,00% | R$ 26.22891| 100% | R$ 26.228,91
ACUMULADO (R$) RS 26.228,91| 100%
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