
OBJETO:

Nº. DESCRICAO DOS SERVIÇOS % TOTAL
1 ITENS BÁSICOS 20,29% 5.321,50R$            100% 5.321,50R$                     
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,84% 1.268,25R$            100% 1.268,25R$                     
3 REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA 55,01% 14.429,04R$          100% 14.429,04R$                   
4 COBERTA 4,90% 1.284,35R$            100% 1.284,35R$                     
5 PINTURA 14,78% 3.875,52R$            100% 3.875,52R$                     
6 SERVIÇOS FINAIS 0,19% 50,25R$                 100% 50,25R$                          

TOTAL (R$) 100,00% 26.228,91R$              100% 26.228,91R$                   

ACUMULADO (R$) 26.228,91R$              100%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTIMATIVO

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA METÁLICA QUE IN TERLIGA O PRÉDIO FÓRUM AUTRAN NUNES COM O PRÉDIO AN EXO I

30 DIAS

ANEXO IV Cronogramas Físico-Financeiros


