SGSTICA DO TRABALHO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7° REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA:
IMPLANTAGAO E REFORMA DA DIVISAO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR, BIBLIOTECA E AREAS COMUNS NO  PREDIO ANEXO Il

T T T T T

e DESCRICAO DOS SERVICOS % NES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 TOTAL

1. ITENS BASICOS 11,15% R$ 11.902,00 16,67% R$ 11.902,00 16,67% RS 11.902,00 16,67% RS 11.902,00 16,67% R$ 11.902,00 16,67% R$ 11.902,00 16,67% R$ 71.412,00 100,00%

SETORIAL A -REFORMA /
IMPLANTAGAO DE
CONSULTORIOS MEDICOS,

2. PSICOTERAPICOS, 26,30% RS 38.747,77 23,00% RS 79.180,23 47,00% RS 50.540,57 30,00% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 168.468,58 100,00%
PSICOSSOCIAL ,
ADMINISTRATIVO e WC'S /
COPA

SETORIAL B - IMPLANTAGAO
3. DE CONSULTORIOS 17,87% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 51.521,72 45,00% | R$ 62.970,99 55,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 114.492,71 100,00%
ODONTOLOGICOS

SETORIAL C - ENTRADA,
BANCADA DA PORTARIA,
AREAS DE CIRCULAGAO E
FACHADA

20,42% ; R$ - 0,00% R$ - 0,00% ' R$ - 0,00% R$ 13.078,05 10,00% R$ 58.851,23 45,00% | R$ 58.851,23 45,00%| R$ 130.780,50 100,00%

SETORIAL D - BANHEIROS
5. COLETIVOS E REFORMA DA 7,63% R$ 4.889,00 10,00% R$ 4.889,00 10,00% R$ 9.777,99 20,00% | R$ 14.666,99 30,00% | R$ 9.777,99 20,00% | R$ 4.889,00 10,00% R$ 48.889,97 100,00%
BIBLIOTECA

RAMAL PRINCIPAL

o R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 o 9,
TELEFONICO DE 100 PARES 1,19% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% | R$ 7.647,20 100,00% R$ 7.647,20 100,00%

INSTALAGOES DE LOGICA E
7. TELEFONE (REDE 1,57% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 3.018,89 30,00% | R$ 4.025,18 40,00% | R$ 3.018,89 30,00%  R$ 10.062,96 100,00%
ESTRUTURADA)

INSTALAGOES DE REDE DE

o R 9 R 9 R 9 o o o 9,
TOMADAS ESTABILIZADA 2,39% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% | R$ 4.596,61 30,00% | R$ 6.128,81 40,00% | R$ 4.596,61 30,00% | R$ 15.322,02 100,00%

ILUMINAGAO, TOMADAS 220V E

FORGA 10,85% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 13.899,28 20,00% | R$ 21.798,57 40,00% | R$ 21.798,57 40,00% | R$ 69.496,42 100,00%

10. AS BUILT 0,32% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% | R$ 2.052,00 100,00% R$ 2.052,00 100,00%

1. SERVIGOS FINAIS 0,30% R$ - 0,00% ' R$ - 0,00% ' R$ - 0,00%  R$ - 0,00%  R$ - 0,00% | R$ 1.932,00 100,00%  R$ 1.932,00 100,00%

TOTAL (RS) 100,00% 55.538,77 95.971,23 123.742,29 124.132,81 118.483,78 122.687,48 640.556,36

TOTAL (%) 8,67% 14,98% 19,32% 19,38% 18,50% 19,15% 100,00%

ACUMULADO (RS) 55.538,77 151.510,00 275.252,29 399.385,10 517.868,88 640.556,36

ACUMULADO (%) 8,67% 23,65% 42,97% 62,35% 80,85% 100,00%

* Este cronograma tem carater exclusivamente estimativo e sugestivo. Todas as alteracdes propostas pela C deverdo ser submetidas a Fiscalizagdo do TRT 72 Regido.




