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JARDINEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 09.533.799/001-56

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
*OBRA COM DURAGAO DE 3 MESES

paisagismo
Ne° iTEM % MES 1 % MES 2 % MES 3 % TOTAL %
1{ITENS BASICOS 10,01% R$ 24.978,0( 100,009 R$ 24.978,00 100%
2|OBRA CIVIL 7,15% R$ 8.923,67 50,009 R$ 8.923,61 50,00% R$ 17.847,24 100%
3|PAISAGISMO 35,92% R$ 44.814,67| 50,0090R$ 44.814,87 50,0090R$ 89.629,33] 100%
4|LUMINOTECNICO 31,86% R$ 26.497,82 33,33% R$ 26.497,82 33,33%R$ 26.497,82 33,3390R$ 79.493,45] 100%
IRRIGACAO E
5|DRENAGEM 14,42% R$ 11.995,89 33,33% R$ 11.995,89 33,33%R$ 11.995,89 33,339%0R$ 35.987,67 100%
6 SERVI(;OS FINAIS 0,62% R$ 1.556,50 100,00¢R$ 1.556,50 100%
TOTAL 100,00% R$ 72.395,33 R$ 92.231,99 R$ 84.864,87 R$ 249.492,19
TOTAL PERCENTUAL 29,02% 36,97% 34,02% 100%
ACUMULADO (R$) R$ 72.395,3 R$ 164.627,32 R$ 249.492,19
ACUMULADO (%) 29,02% 65,98% 100,00%
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