PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

{ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO I, ESTAGAO DE COLETA SELATIVA, REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E
SERVIGOS DE PINTURA EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO Il DO COMPLEXO SEDE

- PRECO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES
ITEM DISCRIMINAGAO
TOTAL | 5 | 10| 15[ 20|25 (30| 5 [10[ 15|20 | 25| 30| 5 [10| 15|20 25]|30] 5 [10] 15[ 20| 25[ 30| 5 [10[ 15|20 2530
. ) 9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000 D 0000.090.9.909.9.000.0.090.000000D00000000000000000000000D00000000000000000000000)009009000000000000000004
111 |ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 79.658,72 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 15.931,74 R$ 15.931,74 R$ 15.931,74 R$ 15.931,74 R$ 15.931,74
SERVIGOS DE RETIRADA E SUBSTITUIGAO DE
1.2 |CERAMICAS DA FACHADA (PREDIO ANEXO I) E
SERVIGOS COMPLEMENTARES
X PEL OGO LI O IO I VI OII IO D0.0.0.0.0.0.0.0.00000000.0000.000 D.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.000000000000 POLIVItrttrtrt It tI It IItrere o4
124 |SERVIGOS PRELIMINARES (LOCAGOES E TRANSPORTE | Lo, oo o 25,009 e o0 oo Ao
DE ENTULHO) R$ 21.938,19 R$ 15.670,14 R$ 15.670,14 R$ 9.402,08
X 2 PEL OGO PP OIO IO OO I OO IO D0.0.0.0.0.0.0.0.00000000.0000.000 D.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000000 POLIVIsrttrtrttttI It IIEr eI P4
127 [SUBSTITUIGAO TOTAL DE CERAMICAS NAS FACHADAS | oo 1o oo oo 0000 e no oo o6 005
LATERAIS E REQUADRO FRONTAL R$ 31.159,09 R$ 77.897,73 R$ 93.477,27 R$ 109.056,82
X 2 X XXX XXX
123 [SUBSTITUIGAO PARCIAL DE CERAMICAS NAS FACHADAS| 1o oo. oo 50000, 50000, poon
FRONTAIS R$ 4.914,54 R$ 4.914,54 R$ 6.552,72
. ., ) 9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 D.99.0.9009.90.9.909.9.90.90.9090.90.9.0.00.000 PEICIIIIVIOIIIIOIIII IGO0
124 |IMPERMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO DA LAJE BAU | R$50.375,50 10,00% 20,00% 70,00%
R$ 5.037,55 R$ 10.075,10 R$ 35.262,85
i i PELOLI PO OLO IO IO IO D 9.0.0.0.0.0.0.0000000000000000 D.0.0.0.0.0.000000000000000000D00009900.090900000000000004¢
1.25 |TROCA DE FORRO E LUMINARIAS DA AREA EXTERNA RS 88.394,04 5,00% 15,00% 20,00% 60,00%
RS 4.419,75 R$ 13.259,24 R$ 17.678,99 R$ 53.036,96
. XXX XXX
1.2.6 |IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DE COBERTURA RS 7.146,80 50,00% 50,00%
R$ 3.573,40 R$ 3.573,40
X X XX XXX
127 |LETREIROS, COMUNICAGAO VISUAL E TROCA DE RS 1209984 0000 20,000 00,005
CORRIMAO R$ 3.209,08 R$ 9.629,95 R$ 19.259,00
21 |SERVIGOS DE INPLANTAGAO DE ESTAGAO DE COLETA
' |SELETIVA
X X XX XXX
214 |SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE ESTAGAO DE COLETA | oo o 50,000 50,000
SELETIVA R$ 2.397,97 R$ 9.591,87
31 |REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA
XXX
31.1 |RETIRADAS E DEMOLIGOES R$3.281,82 | 100,00%
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OBRA: REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO I, ESTAGAO DE COLETA SELATIVA, REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E
SERVIGOS DE PINTURA EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO Il DO COMPLEXO SEDE

- PRECO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES
ITEM DISCRIMINAGAO
TOTAL 5 |10]15]20[25[30| 5 [10[15]20|25[30| 5 [10|15|20]|25]30] 5 [10] 1520 25[30[ 5 [10[15[20]25]30
RS 3.281,82
2 XX XXX XXX
312 :ﬁ%ifos E DIVISORIAS, REVESTIMENTOS PISOIPAREDE | o0 001 0, 20,00% 50.00%
R$ 4.380,81 R$ 17.523,23
XX XXX XXX
31.3 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS RS 4.149,67 80,00% 20,00%
R$ 3.319,74 R$ 829,03
X XXX
3.1.4 |ESQUADRIAS RS 10.929,96 90,00% 10,00%
R$ 9.836,96 R$ 1.093,00
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OBRA: REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO I, ESTAGAO DE COLETA SELATIVA, REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E
SERVIGOS DE PINTURA EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO Il DO COMPLEXO SEDE

- PRECO 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES
ITEM DISCRIMINAGAO
TOTAL 5 |10]15]20[25[30| 5 [10[15]20|25[30| 5 [10|15|20]|25]30] 5 [10] 1520 25[30[ 5 [10[15[20]25]30
XXX
345 [PINTURAS RS 1.706,40 100,00%
R$ 1.706,40
XXX
3.1.6 |LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS RS 8.864,17 100,00%
RS 8.864,17
SERVIGOS DE PINTURA SUBSTITUIGAO DE ESQUADRIAS
41 |DAFACHADA (PREDIO ANEXO Il ) E SERVIGOS
COMPLEMENTARES
= PEL OGO PP OCOO IO I VI OII IO D 0.0.0.0.0.0.0.0.0000000000000.900 D.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000000000 POLIVItrtIItrt It tI It IIEr P re el
e EERE\:(T;SEHF;;ELIMINARES (LOCAGOES E TRANSPORTE | oo 1o 25.00% 25,00% 25,00% 25.00%
RS 4.004,55 RS 4.004,55 RS 4.004,55 RS 4.004,55
= XK XX XX XXX X
12 m:::;: RECONSTITUIGAO DE REVESTIMENTO DE RS 116.089.50 10.00% 30,00% 35.00% 25.00%
RS 11.608,95 R$ 34.826,85 R$ 40.631,33 R$ 29.022,38
XX XXX XXX
41.3 |IMPERMEABILIZAGAO E RECUPERAGAO ESTRUTURAL RS 29.409,21 60,00% 40,00%
RS 17.645,53 RS 11.763,68
~ = X XXX XX XXX X
414 gg?ﬁ;{ﬂﬁ_ﬁo DE JANELAS EXTERNAS E COLOCAGAO | ¢ 540 166,32 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
R$ 48.033,26 R$ 72.049,90 R$ 72.049,90 R$ 48.033,26
X XX XXX
4.5 |SUBSTITUIGAO DE MARQUISES EM POLICARBONATO RS 53.886,17 25,00% 50,00% 25,00%
R$ 13.471,54 R$ 26.943,00 R$ 13.471,54
X XXX
4.1.6 |FACHADA DE ACM E COMUNICAGAO VISUAL RS 25.119,14 80,00% 20,00%
R$ 20.095,31 R$ 5.023,83
TOTAL RS 1.192.203,46
PARCIAIS MENSAIS| R$73.12357  6,13% | R$232.397,18  19,49% | R$347.571,48  20,15% | R$365.521,34  30,66% | R$170.308,08  14,29%
VALOR TOTAL ACUMULADO| R$73.12357  6,13% | R$305.520,75  2563% | R$653.092,22  54,78% | R$1.018.613,56 8544% | R$1.192.203,46 100,00%
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