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1.2
SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE 
CERÂMICAS DA FACHADA (PRÉDIO ANEXO I) E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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2.1
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE COLETA 
SELETIVA 
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3.1 REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO I, ESTAÇÃO DE COLETA SELATIVA, REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E 
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO II DO COMPLEXO SEDE

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PREÇO
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$ 79.658,72 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 15.931,74 R$ 15.931,74 R$ 15.931,74 R$ 15.931,74 R$ 15.931,74

1.2.1
SERVIÇOS PRELIMINARES (LOCAÇÕES E TRANSPORTE 
DE ENTULHO)

 R$ 62.680,54 35,00% 25,00% 25,00% 15,00%
R$ 21.938,19 R$ 15.670,14 R$ 15.670,14 R$ 9.402,08

1.2.2
SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE CERÂMICAS NAS FACHADAS 
LATERAIS E REQUADRO FRONTAL

 R$ 311.590,90 10,00% 25,00% 30,00% 35,00%
R$ 31.159,09 R$ 77.897,73 R$ 93.477,27 R$ 109.056,82

1.2.3
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CERÂMICAS NAS FACHADAS 
FRONTAIS

 R$ 16.381,80 30,00% 30,00% 40,00%
R$ 4.914,54 R$ 4.914,54 R$ 6.552,72

1.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DA LAJE BAÚ  R$ 50.375,50 10,00% 20,00% 70,00%
R$ 5.037,55 R$ 10.075,10 R$ 35.262,85

1.2.5 TROCA DE FORRO E LUMINÁRIAS DA ÁREA EXTERNA  R$ 88.394,94 5,00% 15,00% 20,00% 60,00%
R$ 4.419,75 R$ 13.259,24 R$ 17.678,99 R$ 53.036,96

1.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA  R$ 7.146,80 50,00% 50,00%
R$ 3.573,40 R$ 3.573,40

1.2.7
LETREIROS, COMUNICAÇÃO VISUAL E TROCA DE 
CORRIMÃO

 R$ 32.099,84 10,00% 30,00% 60,00%
R$ 3.209,98 R$ 9.629,95 R$ 19.259,90

2.1.1
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE COLETA 
SELETIVA 

 R$ 11.989,84 20,00% 80,00%
R$ 2.397,97 R$ 9.591,87

3.1.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$ 3.281,82 100,00%
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO I, ESTAÇÃO DE COLETA SELATIVA, REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E 
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO II DO COMPLEXO SEDE

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PREÇO
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
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R$ 3.281,82

3.1.2
PAREDES E DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS PISO/PAREDE 
E FORRO

 R$ 21.904,04 20,00% 80,00%

R$ 4.380,81 R$ 17.523,23

3.1.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELETRICAS  R$ 4.149,67 80,00% 20,00%

R$ 3.319,74 R$ 829,93

3.1.4 ESQUADRIAS  R$ 10.929,96 90,00% 10,00%

R$ 9.836,96 R$ 1.093,00
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA FACHADA, TROCA DE FORRO EXTERNO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO I, ESTAÇÃO DE COLETA SELATIVA, REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E GUARITA E 
SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA, TROCA DE ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO EDIFICIO ANEXO II DO COMPLEXO SEDE

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PREÇO
TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
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4.1
SERVIÇOS DE PINTURA SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS 
DA FACHADA (PRÉDIO ANEXO II ) E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES
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R$ 1.192.203,46

3.1.5 PINTURAS  R$ 1.706,40 100,00%

R$ 1.706,40

3.1.6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$ 8.864,17 100,00%

R$ 8.864,17

4.1.1
SERVIÇOS PRELIMINARES (LOCAÇÕES E TRANSPORTE 
DE ENTULHO)

 R$ 16.378,18 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 4.094,55 R$ 4.094,55 R$ 4.094,55 R$ 4.094,55

4.1.2
PINTURA E RECONSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE 
FACHADA

 R$ 116.089,50 10,00% 30,00% 35,00% 25,00%

R$ 11.608,95 R$ 34.826,85 R$ 40.631,33 R$ 29.022,38

4.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL  R$ 29.409,21 60,00% 40,00%

R$ 17.645,53 R$ 11.763,68

4.1.4
SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS EXTERNAS E COLOCAÇÃO 
DE INSULFILM

 R$ 240.166,32 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 48.033,26 R$ 72.049,90 R$ 72.049,90 R$ 48.033,26

4.1.5 SUBSTITUIÇÃO DE MARQUISES EM POLICARBONATO  R$ 53.886,17 25,00% 50,00% 25,00%

R$ 13.471,54 R$ 26.943,09 R$ 13.471,54

4.1.6 FACHADA DE ACM E COMUNICAÇÃO VISUAL  R$ 25.119,14 80,00% 20,00%

R$ 20.095,31 R$ 5.023,83

14,29%

TOTAL

PARCIAIS MENSAIS R$ 73.123,57 6,13% R$ 232.397,18 19,49% R$ 347.571,48 29,15% R$ 365.521,34 30,66% R$ 170.308,08

54,78% R$ 1.018.613,56 85,44% R$ 1.192.203,46 100,00%VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 73.123,57 6,13% R$ 305.520,75 25,63% R$ 653.092,22
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