. PODER JUDICIARIO

; JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

° ME o ME e
PRECO 12 MES 22 MES 32 MES

TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias

1 ITENS BASICOS

XROOOCKKIROHKKNK XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XX XX XXX

ITEM  |DISCRIMINAGAO

11 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS (ART) -aci| RS 294,46 100,00%
R$ 294,46
X0000B00I00IA0000K XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX [300000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX [5000000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
1.2 [ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA R$ 16.714,14 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 5.571,38 R$ 5.571,38 R$ 5.571,38
XOX0000000K0I00K XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.3 [ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (CALCUL{ RS 1.752,00 100,00%
R$ 1.752,00
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3000000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X |XH000000000000000000K XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX)
14  [LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO R$ 385,56 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 128,52 R$ 128,52 R$ 128,52

IMPLANTAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA E SERVIGOS CORRELATOS

XO00OXNXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
211 |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 329,28 100,00%

R$ 329,28
XOOKXKHKIXKHIIXKKIXNHKKXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 100,00%
21.2 R$ 779,40 ke
COM REAPROVEITAMENTO
R$ 779,40

B 3000000030000I00000K XXX XX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXXX
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 100,00%
213 R$ 411,90 s
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 RS 411,90

X000 X XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX

21.4 |ATERRO COMAREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO RS 488,76 100,00%
R$ 488,76
CORTE E RECONSTITUIGAO DE GUARDA CORPO METALICO P000000000000000000000% - XXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX
215 R$ 1.341,60 100,00%
EXISTENTE (SAIDA SUPERIOR DO ELEVADOR) RS 1.341,60
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21.6 |DESLOCAMENTO LATERAL DE LUSTRE EXISTENTE R$ 717,54 100,00%
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 77 REGIAO
DIVISAO DE MANUTENGAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

ITEM DISCRIMINAGAO AL e 2 e SNES
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
R$ 717,54
XO0COOOACOOOOKK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
247 |ANDAIME TUBULAR METALICO SIMPLES- PEGA X DIA RS 88,00 100,00%
RS 88,00
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2.1.8 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE RS 242,00 100,00%
R$ 242,00
XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XX XXX
219 [REBAIXO NO PISO TERREO (50 cm) / FOSSO DO ELEVADOR RS 1.497,07 100,00%

R$ 1.497,07

XOO0OOOKNOOX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

2214 |ESTRUTURA METALICA PARA ENCRAUSURAMENTO DO ELEVADOR | RS 8.109,22 100,00%

R$ 8.109,22

. XOTHXARKKXKNOKX. XXX XXX X XXX XX XXX XXX XXX XX XXX
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 100,00%
2.241.2 R$ 552,90 ’

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
R$ 552,90

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX OOXKKRIKKIOOOK XXX XXX XX XXX XX XX XX XX XX XX XXX

2.21.3 [VIDRO TEMPERADO 10 mm, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | RS 16.280,88 60,00% 40,00%
R$ 9.768,53 R$ 6.512,35
PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL MODELO SMART, PARA PPNE, XOO0OOVKNOOOHXK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX X | 330000000000000000000% XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX
30,00% 70,00%

02 PARADAS DIMENSOES 900 X 1400 X 1300 mm, PARA 01
2.2.2.1 |CADERANTE E 01 ACOMPANHANTE EM AGO iNOX ESCOVADO, COM R$ 47.121,71

01 ENTRADA, VELOCIDADE 06 MMINUTOS DA RD MONT ELEVADORES RS 14.136,51 RS 32.985,20
OU SIMILAR
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO XXX XXXXXKXKXXXXKXHKXXKXKXKX
2231 RS 678,00 100,00%
REAPROVEITADO RS 676,00




PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
” DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO T i i
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM XXX XXXXXXXRXXXKXX XXX XXX XXXKX
. 100,00%
2.2.3.2 |MISTURADOR 300 KG APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE E= R$ 1.311,00
4CM R$ 1.311,00
30O0OA00A00A00K XXX XX XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XX |x:0000000000000000000% XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
2.2.3.3 |PISO DE MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS R$ 6.234,84 70,00% 30,00%

R$ 4.364,39 R$ 1.870,45

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD 2" COMFIO GUIA DEAGO 100,00%

22441 . R$ 1.794,80 ’
GALVANIZADO, LANGADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

R$ 1.794,80

XOOOKKOOOOKHKX. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX

2.2.4.2 [CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DRENO E BRITA R$ 1.379,76 100,00%
R$ 1.379,76
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MV, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
80,00% 20,00%
2.2.43 (KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 4.700,25
AF_ 1212015 R$ 3.760,20 R$ 940,05
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MVZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [ 300000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_ 80,00% 20,00%
2.2.4.4 |KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 2.814,00
AF_12/2015 R$ 2.251,20 R$ 562,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR , EM CHAPA DE AGO, PARA X000000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
. - 100,00%
2.2.4.5 |ATE 08 DISIUNTORES COM BARRAMENTO PADRAO DIN EXCLUSIVE R$ 149,92
DISJUNTORES R$ 149,92
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NENA 100,00%
2246 RS 201,76

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
R$ 201,76

3 REFORMA BANHEIRO DESEMBARGADORES

DEMOLIGAO DE DIVISORIA OUTRAS (PRE MOLDADO) DIVISORIAS EM P000000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31 R$ 259,31 100,00%
GRANITO] RS$ 259,31

XXX XXX XX XX XX XX XXX XX XX XX XXX




PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO AL = == ==
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
32 |DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA RS 38,82 100,00%
R$ 38,82
REMOQAO DEACESSORlOS, DE FORMA MANUAL, SEM XICOOOXOAOOOOOO0KX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
3.3 R$ 2,50 100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 250
REMOGAO E INSTALAGAO DE VASO SANITARIO, INCLUSO CONJUNTO P000000000000000000000¢ XXX XXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXX
3.4 B i i RS 314,34 100,00%
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL RS 314,34
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM XX XKXKAKXKXXXXKXKXKXKXKXX
35 R$ 97,80 100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 97.80
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36  |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO RS 144,17 100,00%
R$ 144,17
XOOOOONXK XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX
37  |REMOGAO E INSTALAGAO DE ESPELHO DE PAREDE R$ 23,28 100,00%
R$ 23,28
XXX
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), XXX XXXXXKXXKAXXXKXXKXXKXKX
100,00%
38  |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, RS 340,62
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 RS$ 340,62
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA XXX XXXXXKXKXXXXKXKXXXXKXKX
39 R$ 1.119,09 100,00%
2) - - -
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO RS 1.119,00
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.10 RS 575,31 100,00%
2) . ! -
ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI4 - PI PAREDE RS 575,31
XXOOOOOOOKXK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X [ 30000000000000000000%% XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
341  [DIVISORIA DE GRANITO MARROM IMPERIAL DARK E=2CM RS 6.236,74 80,00% 20,00%
R$ 4.989,39 R$ 1.247,35
PORTA 0,70X2,10 PARA BOX DO WC, REVESTIDA COM LAMINADO X00000000000000000000 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
. 100,00%
342  [PLASTICO TEXTURIZADO CARVALHO HANOVER E DETALHES COM RS 766,35
PLACA DE ALUMINIO, CONFORME MODELO EXISTENTE R$ 766,35
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
313  |DOBRADIGA PARA FIXAGAO EM GRANITO RS 169,74 100,00%




PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAQAO AL = == ==
TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
R$ 169,74
XO0OAOAOONONKX. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
344  |TARJETA TIPO LIVREIOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO RS 41,24 100,00%
R$ 41,24
X000OOONONKN XXX XXX XXX XX XXX XX XXX XXXXXXX
345 |PRENDEDOR METALICO PARA PORTA RS 32,36 100,00%
R$ 32,36
BANCADA DE GRANITO (MARROM IMPERIAL DARK) E= 3cm X0000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXX
3.16 R$ 306,57 100,00%
(COLOCADO) RS 306,57
OO XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA 100,00%
a7 DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL Re 14161
R$ 141,61
XOOOAOOAONONONKX. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX
318 [CUBA DELOUGA DEEMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS RS 424,24 100,00%
R$ 424,24
JO0OAOAONONONONX X XX XX XXX XX XXX XXX XXX X XXX X XX [500000000000000000000X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX
3.9  |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S R$ 1.361,31 40,00% 60,00%
R$ 544,52 R$ 816,79
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E X00000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX
3.20 RS 282,73 100,00%
COMPENSADO 6MM RS 262,73
OO XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
321  |PORTA PAPEL METALICO RS 36,96 100,00%
R$ 36,96
OO XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
322 |SABONETEIRA METALICA RS 41,51 100,00%
R$ 41,51
XIOOOCOXOOOO00X XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
323 |RASGO EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") RS 41,80 100,00%
R§ 41,80
XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XX XXX
324 [RASGO EM CONCRETO PITUBULAGOES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") R$ 56,69 100,00%

R$ 56,69

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A

XXX XXX XX XX XX XX XXX XX XX XX XXX




. PODER JUDICIARIO

; JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

ITEM DISCRIMINA(}AO AL = == ==
TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
3.25 . R$ 20,56 100,00%
) R$ 20,56
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A XXX XXXXXKXXKKXXKXXXKKXKKXX
3.26 R$ 17,16 100,00%
4 R$ 17,16
X000CO00COOCOOXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX
3.27 |CAP (TAMPAO) OU PLUG (BUJAO) PVC PIAGUA D=32mm-SOLD. R$ 10,04 100,00%
R$ 10,04
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
328 |CAPPVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 13,00 100,00%
R$ 13,00
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
329 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO RS 700,41 100,00%
R$ 700,41
XOOOOOOOONXK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
330 [PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO RS 422,28 100,00%
R$ 422,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM X3000000000000000KK XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
331 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO R$ 99,49 100,00%
EMRAMAL DE AGUA. AF_12/2014 R$ 99,49
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. X00000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
332 RS 33,87 100,00%
AF_06/2014 RS 33,87
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, X0000000000000000000% XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
333 i RS 120,96 100,00%
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS 120,96
XOOOOONONKX. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX
3.34 |EMASSAMENTO COMMASSA A OLEO, UMA DEMAO RS 23,90 100,00%
R$ 23,90
JO00OOXCOONOOK XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 100.00%
335 RS 182,95 i
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO RS 182,05

RAMPAS E CORRIMOES EXTERNOS CASA SEDE

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX



PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
” DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

XXXOOOCHKKIONKKIXKX. XXX XXX XX XXX XXX XX XX XXX XX XXX

ITEM  |DISCRIMINAGAO PREGO T zwe T
£ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
411 |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 92,24 100,00%
R$ 92,24
XXOOOKNX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
4.1.2  |RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA R$ 35,67 100,00%
R$ 35,67
XX00000000000000000XX XXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 100,00%
413 R$ 86,63 i
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 RS 86,63
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), XXX XXXXXXX XXX XXX XXX KXXXKXXXX
B 1 %
41.4 |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, R$ 117,43 00,00%
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 R$ 117,43
PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM 200000A00000A000K XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
4.1.5 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE R$ 1.684,78 ’

REGULARIZAGAO DE BASE R$ 1.684,78

C/DESEMPENADEIRA

421 R$ 231,00 100,00%
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm RS 291,00
XOOOONONKX. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX
4.2.2 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA R$ 419,16 100,00%
R$ 419,16
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE XH00000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
4.2.3 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA RS 8,47
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 R$ 8,47
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA Y000000000000000%X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
4.2.4 R$ 75,22
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM RS 75,22
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA X00000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX
425 R$ 100,58 100,00%

R$ 100,58
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° ME o ME e
PRECO 12 MES 22 MES 32 MES

TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias

ITEM  |DISCRIMINAGAO

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM XXX XKXXXXXXKXKXKXKXKXXXXKX
426 ) RS 28,75 100,00%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS 28.75

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
427 RS 299,13 100,00%
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

R$ 299,13
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), YH00000000000000000000 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.2.8 |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, R$ 405,50 100,00%
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 R$ 405,50

PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM X0000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX

100,00%
429 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE R$ 5.817,63
REGULARIZAGAO DE BASE R$ 5.817,63
XOOOOONONKX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX
4.210 |CORRIMAO DUPLA ALTURA EMAGO INOX DIAM 1 1/2 R$ 2.013,41 100,00%
R$ 2.013,41
JOO0OOXCOONOONK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
4211 |CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX R$ 478,70 100,00%
R$ 478,70

XXXOOOCKHKKXONKKKKXXX. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX

431 |CORRIMAO DUPLA ALTURA EMAGO INOX DIAM 1 1/2 R$ 359,14 100,00%
R$ 359,14
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX
432 |CORRIMAO EMTUBO DE AGO INOX R$ 191,48 100,00%
R$ 191,48

SALA DE SESSOES

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.1 REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) R$ 1.040,56 100,00%
R$ 1.040,56

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.2  [REMOCAO DE VIDRO COMUM RS 46,85 100,00%

R$ 46,85
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.3 |RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO R$ 435,09 100,00%




PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRECO 12 MES 2¢ MES 3° MES
ITEM DISCRIMINAGAO
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
R$ 435,09
XXOOOOKOOONK XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX
54  |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO R$ 107,02 100,00%
R$ 107,02
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL X00300000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.5 R$ 155,40 100,00%
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm RS 165,40
JOOOOCOONOOK X XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX
5.6 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA R$ 410,25 100,00%
R$ 410,25
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, XOOCOOOACOOCOOKX X XX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX X | 3:0000000000000000000% X XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
5.7 ’ ' R$ 624,57 60,00% 40,00%
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 RS 37474 RS 245,83
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), XH000000000000000000%¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
. 100,00%
58 [PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, R$ 846,68
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 R$ 846,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 3000CCO0ACONCOOK XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX |300000000000000000000% XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX>
40,00% 60,00%
59  [CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA R$ 5,70
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 R$ 2,28 R$ 3,42
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM . 100,00%
5.10 R$ 50,60
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM RS 50,60
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO C/CARPETE CARPETE BEAULIEU POLUX ASTRAL OU XOOOXOOKOOONXK XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX | Xo0000aao00aadocddxxaods XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX?
5.11 R$ 18.057,13 40,00% 60,00%
SIMILAR
R$ 7.222,85 R$ 10.834,28
SOLEIRA E TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 28CM 3O00OOCOONOOOK XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX |300000000000000000000x% XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX?
5.12 R$ 2.154,20 30,00% 70,00%
(10 + 18), ESPESSURA 2,0 CM. RS$ 646,26 R$ 1.507,94
3000COOACCOONOOK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX
513 [DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA RS 19,60 100,00%
RS 19,60
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRECO 12 MES 2¢ MES 3° MES
ITEM DISCRIMINAGAO
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
VOO0 XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 100,00%
514 RS 68,22 ’
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
R$ 68,22
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. X0000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX
515 RS 695,94 100,00%
AF_06/2014 RS 695,94
. | JO00OOXCOONNOOK XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 100.00%
516 i RS 2.485,21 ’
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS 248521
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA X0000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
517 R$ 91,44 100,00%
CIDESEMPENADEIRA RS 91,44
APLICA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA JOOBOOONOOOOK XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
5.18 B R$ 310,00 100,00%
DEMAO. AF_06/2014 RS 310,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.19 . R$ 2.414,63 100,00%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS 2.414.63
3O0GOONOOCOOOOOOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
520 |EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO RS 212,22 100,00%
R$ 212,22
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, XXX XXXKXKXKXXKXKXKXXKXKXK
5.21 RS 1.624,38 100,00%
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO RS 1.624.38
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 100,00%
522 RS 1.422,75 ’
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
R$ 1.422,75
CONJUNTO DE BANCADAS EM GRANITO DO PLENO, NAS CORES XXO0O0O0C0C0000X. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX | 30000000000000000000K%X XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
40,00% 60,00%
523  |BIANCO ANTICO E BRANCO SIENA, COMPOSTA DE DUAS MESAS R$ 29.353,77
LATERAIS E UMA MESA PRINCIPAL, CONFORME PROJETO R$ 11.741,51 R$ 17.612,26
RET|RADAEF|XACAO DO BRASAO DA REPUBUCA EM BRONZE XOAOA0AOOAAOAONONK X XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX |300000000000000000000K% X X X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
5.24 R$ 85,44 40,00% 60,00%

EXISTENTE NA BANCADA EM GRANITO

R$ 34,18

R$ 51,26
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. PODER JUDICIARIO

; JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO T i i
TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
5.25 DIVISOR DE FLUXO EM AGO E VIDRO TEMPERADO 10mm R$ 3.648,83 100,00%
R$ 3.648,83
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
5.26 PULPITO EM ACO COMALTURA REGULAVEL R$ 3.314,03 100,00%

XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX

R$ 3.314,03

5271 |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50 X 50 mm) RS$ 1.905,02 100,00%
R$ 1.905,02
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS X00000000000000000000X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5272 [TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E R$ 96,30 100,00%
INSTALAGAO R$ 96,30
XOOOOONONKX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX
RASGO EM ALVEARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 100.00%
5273 RS 49,41 :00%
MENORES OU IGUAIS A 40MM RS 49,41
JOO0OOXCOONOONK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%
527.4 | RS 143,64
TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 143,64
3000CCOOACCOONOOK XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%
5.27.5 ; RS 103,84
TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 103,84
LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 3/4" PARA CIRCUITOS X0000000000000000000% XXX XX XXXKXXXXXXXXXXXXXKXXX
5.27.6 RS 160,00 100,00%
TERMINAIS RS 160,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" PARA X0000000000000000000% XXX XX XXXKXXXXXXKXXXXXXKXXX
527.7 RS 121,24 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS RS 121,24
XOROAOOAONONONKX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX
527.8 |ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4" RS 631,44 100,00%
R$ 631,44

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX
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. PODER JUDICIARIO

; JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

ITEM DISCRIMINAGAO AL = == ==
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
IMPLANTAGAO DE ABRAGADEIRA DE INOX COLADA NA BANCADA 100,00%
5.27.9 ) RS 93,96
DE GRANITO PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" RS 93,96
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE 3/4" X00000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.27.10 R$ 616,80 100,00%
APARENTE R$ 616,80
JOO0OOACOXNNOONK XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
527.11 |CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EMBUTIDA NO PISO RS 80,28 100,00%
RS$ 80,28
3000CCOOCCOONOOK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS) 2P+T 20A INCLUSO 100,00%
527.12 RS 2.330,55
SUPORTE E PLACA RS 2.330.55

XXXOOOCHKKXOXKKKKXXX. XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 100,00%

5.27.13 |KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 3.812,90

AF_12/2015 R$ 3.812,90

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.27.14 R$ 293,95 100,00%
40mm RS 203,95
3000CCOOACOONCOONK XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX
ABERTURA DE RASGO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO NO PISO DE 100,00%
5.27.15 R$ 852,20 ’

CONCRETO INCLUSIVE ENCHIMENTO
R$ 852,20

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX [Xoooooaooaooccsocdcccs XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.28.1 |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50 X 50 mm) R$ 1.172,32 40,00% 60,00%
R$ 468,93 R$ 703,39
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
5.28.2 |TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E R$ 64,20
INSTALAGAO R$ 64,20
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RASGO EM ALVEARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 100,00%
5982 RS 16 47 ’
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO AL = == ==
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
MENORES OU IGUAIS A 40MM '
R$ 16,47
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%
5.28.4 . R$ 283,20
TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
R$ 283,20
LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%
5.28.5 RS 25,60
TERMINAIS RS 25,60
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" PARA 100,00%
5.28.6 RS 34,64
CIRCUITOS TERMINAIS RS 34,64
JO00OOXCOONOONK XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) 10A/250V INCLUSIVE SUPORTE E 100,00%
5.28.7 R$ 70,80
PLACA R$ 70,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
. 100,00%
5.28.8 [KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 670,40
AF_12/2015 R$ 670,40
N 3000CCOOCOONCOOK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 100.00%
5.28.9 R$ 1.117,01 ’
40mm
R$ 1.117,01
JO00OOCOONOOOK XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
5.28.10 |RECORTE/ ABERTURA EMFORRO DE GESSO R$ 856,80 100,00%
R$ 856,80
3000COOACCOONOOOK XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX
5.28.11 [LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15 W R$ 866,32 100,00%
RS 866,32
. " 3000CCOOOONNCOOK XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX
RETIRADA E RECOLAGAO DE LUSTRE EXISTENTE PARA EXECUGAQ )
5.28.12 RS 1.026,36 100,00%
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
” DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO T i i
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
DOS SERVIGOS IN LOCO
R$ 1.026,36
XX0ONA0OK0N0K XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX
5.28.13 [CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" SOBRE A LAJE DE FORRO R$ 227,46 100,00%

R$ 227,46

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

520.1 |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50 X 50 mm) RS 2.198,10 100,00%
RS 2.198,10
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS J00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX
5202 |TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E RS 267,50 100,00%
INSTALAGAO R$ 267,50

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RASGO EM ALVEARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS )
5.29.3 R$ 137,25 100,00%
MENORES OU IGUAIS A 40MM RS 137,25

N XXXOOOOCHKKIONKKIXX. XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

5.29.4 RS 352,74 100,00%
40mm
R$ 352,74
XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%
5.29.5 R$ 335,16

TERMINAIS, INSTALADOS EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO RS 335,16

| XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%

5.29.6 _ R$ 519,20 ’
TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO)

R$ 519,20

XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 3/4" PARA CIRCUITOS 100,00%
5.29.7 R$ 326,40
TERMINAIS
R$ 326,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" PARA Y0000000000000000000%K XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXKXXXKXXX
5.29.8 R$ 225,16 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS RS 22516

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX
5.29.9 |ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4" R$ 526,20 100,00%
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. PODER JUDICIARIO

; JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO ) e ZEs e
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
R$ 526,20
XO0AOOAONONONKX. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX
IMPLANTAGAO DE ABRAGADEIRA DE iNOX COLADA NA BANCADA 100,00%
5.29.10 i RS 78,30
DE GRANITO PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" R 78.30
3O00COOACCOONOOK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE 3/4" 100.00°%
5.20.11 R$ 308,40 00%
APARENTE RS 308,40
OO0 XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
52012 |CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EMBUTIDA NO PISO RS 93,66 100,00%
R$ 93,66
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
5.20.13 [TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ 45 COMPLETA RS 1.857,02 100,00%
R$ 1.857,02
XOOOAOOAOAONONONKN. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXD
5.29.14 |FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 R$ 15.973,75 60,00% 40,00%
R$ 9.584,25 R$ 6.389,50
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.20.15 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 RS 356,00 100,00%
R$ 356,00
JO0OAONONONONONK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
5.20.16 |SERVIGO DE CERTIFICAGAO DE PONTO DE REDE CABO UTP CAT 6 RS 1.541,76 100,00%
R$ 1.541,76
- XOOOOOOOOKX
ABERTURA DE RASGO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO NO PISO DE XXX XXXXXKXXKAXKAXKXKXXKXXX
5.29.17 R$ 852,20 100,00%
CONCRETO INCLUSIVE ENCHIMENTO
R$ 852,20
3000COOCCOONOOK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
530.1 |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50 X 50 mm) RS 1.172,32 100,00%
R$ 1.172,32
. OO0 XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
ABERTURA DE RASGO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO NO PISO DE 100.00%
5.30.2 R$ 639,15 R
CONCRETO INCLUSIVE ENCHIMENTO
R$ 639,15
DACANACM AIVCADIA RADA Tl ETRANIITAC ANARM NIAMETDAC 20000300300A0G0A00K XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO AL = == ==
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
RSO ENRCVERRTA-PATA-ELE TROUD U TUS CUN DTRETRUS -
5303 RS 5490 100,00%
MENORES OU IGUAIS A 40MM
R$ 54,90
. OO0 XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 3/4" PARA CIRCUITOS .
5.30.4 i RS 377,60 100,00%
TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
R$ 377,60
LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 3/4" PARA CIRCUITOS X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.30.5 RS 38,40 100,00%
TERMINAIS RS 38,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" PARA XXX XXKXXXXKXKXXXXKXKXXKXKX
5.30.6 RS 51,96 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS RS 51,96
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 2" - FORNECIMENTO E Y0000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX
5.30.7 ) RS 497,04 100,00%
INSTALAGAO RS 497,04
LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 2" PARA CIRCUITOS X0000000000000000000% XXX XX XXXKXXXXXXXXXXXKXXKXXX
530.8 RS 87,12 100,00%
TERMINAIS RS 87.12
XOROOAONONONKX. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
5309 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" RS 138,12 100,00%
R$ 138,12
X0OOOONONKX. XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXX
53010 |CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA PARA PISO PVC COM TAMPA TIGRE R$ 1.136,20 100,00%
R$ 1.136,20
JOO0OOCOONOOK XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
53011 |CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EMBUTIDA NO PISO RS 13,38 100,00%
R$ 13,38
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.30.12 R$ 235,16 100,00%
40mm R$ 235,16
OO0 XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
53013 |RECORTE/ ABERTURA EM FORRO DE GESSO RS 321,30 100,00%
R$ 321,30
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
5.30.14 |ARAME GALVANIZADO PARA PESCA RS 156,60 100,00%
R$ 156,60
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PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7% REGIAO
* DIVISAC DE MANUTENCAO E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

ITEM DISCRIMINAGAO AL e e T
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.30.15 |PERFILADO PRE -ZINCADO A FOGO PERFURADO 38X 38 X6000 MM R$ 249,60 100,00%

R$ 249,60

B , XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX
IMPLANTAGAO DE ABRAGADEIRA DE INOX COLADA NA BANCADA 100.00%
5.30.16 ) RS 78,30 o
DE GRANITO PARA FIXAGAO DE PERFILADO

R$ 78,30
6  SALAESTAR
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, XXX XKXXXXXXKXKXKXKXKXXXXKX
6.1 R$ 17,07 100,00%
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 17,07
JOOOOOOONOOXX. XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
6.2 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES RS 41,87 100,00%
R$ 41,87
XOOOKOONOONXK. XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
6.3  |VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO RS 114,16 100,00%
R$ 114,16
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA X000000000000000000000 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
6.4 RS 42,40
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM RS 42.40

EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX

6.5 |FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA RS 141,81 100,00%
R$ 141,81
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
6.6  |ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA RS 35,04 100,00%
R$ 35,04
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), J00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.7  [90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - RS 519,88 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 R$ 519,88
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, XXX XXXXKXXXXXKXXXXXKXXXXXX
68 |ACARAMFNTO PANRAO MENIO INCILISO FXFCIICAQ DF FURO - e 490 g0 100,00%
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6.9.1

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

RS 69,42

ITEM DISCRIMINAGAO ) 1es 2AES 3 Vs
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 R$ 120,59

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
R$ 69,42

6.9.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

R$ 138,32

XHHHHHHHHR000000X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100,00%
R$ 138,32

6.9.3

PISO EM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018

R$ 1.314,51

XXXOOOCKKIONKKIXK. XXX XXX XX XXX XXX XX XX XXX XX XXX
100,00%
R$ 1.314,51

6.9.4

SOLEIRA EM MARMORE BRANCO LARGURA 40CM

R$ 163,82

XOTXARKKXKNOKX. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX
100,00%
R$ 163,82

6.9.5

BATENTE EM GRANITO VERMELHO LARGURA 25CM, ESP=2CM

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

R$ 328,88

XXOO0O0OKKNKX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
100,00%
R$ 328,88

XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXD
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6.10,1 RS 100,97 100,00%
AF_06/2014 R$ 100,97
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, XX XXXKXKXKXXXXXXKXKXKXKXO
6.10,2 i R$ 360,58 100,00%
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS 360,58
APL|CAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA XOOOOOONOOKNK XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX?
6.10,3 ) RS 124,33 100,00%
DEMAO. AF_06/2014 RS 124,33
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM X0000000000000000000%X XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.10,4 . RS 968,41 100,00%
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 RS 968,41
XO00OOXCOONNOOK XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX XXX
6.10,5 |EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO RS 112,96 100,00%
R$ 112,96
JO00COOCCOOOOKX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX>
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 100.00%
6.10.6 R$ &N9 R ’
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SERVIGOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

71

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

ITEM DISCRIMINAGAO PRECO T i i
¢ TOTAL 30 dias 30 dias 30 dias
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
R$ 502,82

7 READEQUAGAO ACESSIBILIDADE WC GABINETE DESEMBARGADOR

XROOCORIXOOKIIOKX XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XXXXXXD

RS 4,77 100,00%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
R$ 4,77
J00COAOAOAONONONK X XX XXX XXX XXX XXX X XXX XXX XXX
7.2 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES R$ 30,11 100,00%
R$ 30,11
XOOOOXCCOONNOOK XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7.3 |VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO RS 34,25 100,00%
R$ 34,25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 000000000000 XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
7.4 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA R$ 2,55 100,00%
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 R$ 2,55
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA Y0000000000000000000K XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
100,00%
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM ’
7.5 R$ 287,57
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
R$ 287,57
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 100,00%
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
7.6 B R$ 927,84
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, RS 027,84
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
. | XOOOOONOOKKXK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX?
CHAPA DE PROTEGAO METALICA PARA PORTA 0,90m, LARGURA 100,00%
7.7 R$ 104,27 ’
40CM APLICADA EM BAIXO NOS DOIS LADOS RS 104,27
XOOOOOOKKXK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX?
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 100.00%
7.8 |[ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - R$ 94,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 R$ 94,60
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XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
7.9 |DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA RS 19,41 100,00%
R$ 19,41
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM XX XKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXO
7.10 RS 2,50 100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 2,50
XOOOOOONKXK XXX XX XX XXX XXX XXX XXX XXXXXX?
7411 |REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) RS 10,36 100,00%
R$ 10,36
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE X0000000000000000000K XXX XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX
742 R$ 3,39 100,00%
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 3.3
JO0OOAOONONONONX X XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA 100,00%
713 |BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL RS 1.466,19
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 R$ 1.466,19
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM XXX XKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXO
714 RS 367,84 100,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 RS 367,84
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
745  |DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO RS 41,19 100,00%
RS$ 41,19
XXX b
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), XXX XXXKXAXXKKXAXXKKXXXXKX
100,00%
7.6 |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, RS 97,32
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 R§ 97,32
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA XXX XAXKXAXXXKKAXXXKXAXXXK
100,00%
747 |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. RS 477,90
AF_06/2018 R$ 477,90
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA 100,00%
718 RS 319,74 ’
2) - ! -
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO RS 318.74
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XXX XXXXXXXX XXX XX XXX XX XXX XD
719 |REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (RODAMEIO) RS 4,23 100,00%
R$ 4,23
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. XXX XXXKXKXKXXKXKXKXXKXKXK
7.20 RS 101,43 100,00%
AF_06/2018 RS 101,43
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA X0000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.21 R$ 2.163,82 100,00%
ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEl-4 - P/ PAREDE RS 246382
JO0OAOAONONONONK X XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX
7.22  |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm RS 201,58 100,00%
R$ 201,58
0000000000 X X X XXX XX XXX XXX XXX XXX XXXXX?
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA 100,00%
12 DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL R RS 141,61
JOOBOOONOOOOOOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7.24  |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS RS 424,24 100,00%
R$ 424,24
JOOBOOONOOOOOONOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7.25 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PIWC'S RS 1.256,59 100,00%
R$ 1.256,59
3O0GOOONOOCOOCOOOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 100.00%
7.26 RS 814,25 '
COMPENSADO 6MM
R$ 814,25
JOOBOOONOOOOOOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7.27  |PORTA PAPEL METALICO RS 36,96 100,00%
R$ 36,96
JOOBOOONOOOOOOOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7.28  |SABONETEIRA METALICA RS 41,51 100,00%
R$ 41,51
300G0OONOOCOOOOOK X XX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
7.29  |RASGO EM ALVENARIA PITUBULAGOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") RS 31,35 100,00%

R$ 31,35
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7.30 |RASGO EM CONCRETO PITUBULAGOES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") RS 37,79 100,00%
R$ 37,79
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A X00000000000000000000% XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.31 RS 15,42 100,00%
) R$ 15,42
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A Y000000000000000000000¢ XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.32 RS 11,44 100,00%
4 R$ 11,44
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
7.33  [PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO RS 466,04 100,00%
RS$ 466,94
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
7.34  [PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO RS 422,28 100,00%
R$ 422,28
N XOOOOOONKXK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX?
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA 100.00%
7.35 R$ 308,61 e
DECA OU SIMILAR RS 308,61
XOOOOOOOOKKXK XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX?
7.36  |[EMASSAMENTO COMMASSA A OLEO, UMA DEMAO RS 78,48 100,00%
R$ 78,48
JO0COAONONONONONX X XX XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 100,00%
7.37 R$ 120,14
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO RS 120,14
APLICA(;;\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA JOOBOAONOOOOOK X XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
7.38 " RS 53,02 100,00%
DEMAO. AF_06/2014 RS 53,02
N . . XO0000KXAOONKX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXXXXXXX?
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 100.00%
7.39 ) R$ 177,75 o
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
R$ 177,75
8  SERVICOSFINAIS
XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX | XH000000000000000KK X XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX | XR00000000KK XXX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX
81  |[CARGA DE ENTULHO EM CAGAMBA COLETORA RS 218,88 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 72,96 R$ 72,96 R$ 72,96
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PREGO

ITEM  [DISCRIMINAGAO TOTAL

12 MES

22 MES

32 MES

30 dias

30 dias

30 dias

RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD

8.2 RS 1.588,50 33,33% 33,33% 33,33%
3
CAPACIDADE S m R$ 529,50 R$ 529,50 R$ 529,50
X00000KXOONKX XXX XXX XX XX XXX XXX XXX XXXXXX?
8.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 828,00 100,00%
R$ 828,00
TOTAL R$ 280.969,41
PARCIAIS MENSAIS| R$ 75.091,51 26,73% R$ 130.809,78 46,56% R$ 75.068,12 26,72%
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 75.091,51 26,73% R$ 205.901,29 73,28% R$ 280.969,41 100,00%
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