PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO
DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS

Anexo lll - Cronograma fisico-financeiro

Inspegao e Retirada de Ceramica na Fachada do Ed. Dom Helder Camera

(o of off o

PRAZO: 60 DIAS
" PREGO PERIODO 01 PERIODO 02
ITEM DISCRIMINACA
SCRIMINAGAO TOTAL 30 dias 30 dias
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA R$ 17.340,78
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS ACIMA DE YOO KKK KXXXXXRRXXXXXXXXXXXXXXX
(ERT R$ 300,36 100,00%
R$ 300,36
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXX
112 |ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA R$ 17.040,42 50,00% 50,00%
R$ 8.520,21 R$ 8.520,21
12 |SERVICOS DEINSPEGAO E RETIRADA DE CERAMICAS DA FACHADA | L 0 coc o
““ |QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA oo
124 |COBERTURA PARAPROTEGAO DE PEDESTRES COM ESTRUTURADE | ooy aco oo XHOOTE00X XXXz ’:’;:ﬁ’;:;XXXXXXXXXXXXXXXXX
““1 | ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017 O9% oy
R$ 11.853,00
122 CADEIRA SUSPENSA DE FACHADA (CADER|NHA) - INCLUSIVE R$ 157478 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XSXOXG(O)i;(XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X;(OX;)(()J(Q)/(XXXXXXXXXXXXXXXXX
"““ |MONTAGEM E DESMONTAGEM 2T o o
R$ 787,39 R$ 787,39
123 LOCAQAO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1’5 METROS DE R$ 229080 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XSXOXG(O)i;(XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X3 X;(OX;)(()J(Q)/(XXXXXXXXXXXXXXXXX
> |COMPRIMENTO INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM oI5 ol U
R$ 1.145,40 R$ 1.145,40
124 |PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADAEM | oo c o0 oo HXOXXXNNK XXX X:OXG‘;;‘XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXHXKXXKXKXXKXKXXK XXX X:ggg;XXXXXXXXXXXXXXXXX
““* " |ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO N ol o
R$ 8.497,50 R$ 8.497,50
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX
125 |DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEGAO DE FACHADA | RS 19.420,00 50,00% 50,00%
R$ 9.710,00 R$ 9.710,00
|NSPEGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FACHADA A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX
126 . R$ 7.140,00 33,33% 66,67%
PERCUSSAO
R$ 2.380,00 R$ 4.760,00
127 DEMOL|GAO DE REVESTIMENTO C/ CERAN"CA DE FORMA MANUAL R$ 1.750.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XSXSX;(;;(XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X:GX)G(;(;(XXXXXXXXXXXXXXXXX
*“!" |SEM REAPROVEITAMENTO O o ool
R$ 3.916,67 R$ 7.833,33
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7* REGIAO , . .
' DIVISAO DE MANUTENGAO E PROJETOS Anexo lll - Cronograma fisico-financeiro

Inspegao e Retirada de Ceramica na Fachada do Ed. Dom Helder Camera

PRAZO: 60 DIAS
~ PRECO PERIODO 01 PERIODO 02
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL T T
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX
1.2.8 |TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS A GRANEL R$ 981,45 100,00%
R$ 981,45
XXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
129 |TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL R$ 1.361,40 100,00%
R$ 1.361,40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.210 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE R$ 433,20 100,00%
R$ 433,20
p XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XXX XXX XX XXX
1211 LI;IANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 RS 462,45 100,00%
R$ 462,45
XXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXK [ XHXXKXXXXXXKKXXKXXK XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.212 |LIMPEZA GERAL R$ 4.434,00 33,33% 66,67%
R$ 1.478,00 R$ 2.956,00
TOTAL R$ 96.036,86
PARCIAIS MENSAIS R$ 48.588,53 50,59% R$ 47.448,33 49,41%
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 48.588,53 50,59% R$ 96.036,86 100,00%
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