
Anexo III - Cronograma físico-financeiro

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$ 17.340,78
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1.2
SERVIÇOS  DE INSPEÇÃO E RETIRADA DE CERAMICAS DA FACHADA 
QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA

R$ 78.696,08
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1.2.7
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICA DE FORMA MANUAL 
SEM REAPROVEITAMENTO

 R$ 11.750,00 33,33% 66,67%

R$ 3.916,67 R$ 7.833,33

1.2.6
INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA A 
PERCUSSÃO  R$ 7.140,00 33,33% 66,67%

R$ 2.380,00 R$ 4.760,00

1.2.5 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA  R$ 19.420,00 50,00% 50,00%

R$ 9.710,00 R$ 9.710,00

1.2.4
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO
 R$ 16.995,00 50,00% 50,00%

R$ 8.497,50 R$ 8.497,50

1.2.3
LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1,5 METROS DE 
COMPRIMENTO INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

 R$ 2.290,80 50,00% 50,00%

R$ 1.145,40 R$ 1.145,40

1.2.2
CADEIRA SUSPENSA DE FACHADA (CADERINHA) - INCLUSIVE 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
 R$ 1.574,78 50,00% 50,00%

R$ 787,39 R$ 787,39

1.2.1
COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE 
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017

 R$ 11.853,00 100,00%

R$ 11.853,00

1.1.2 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  R$ 17.040,42 50,00% 50,00%

R$ 8.520,21 R$ 8.520,21

1.1.1
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 
15 MIL

 R$ 300,36 100,00%

R$ 300,36

Inspeção e Retirada de Cerâmica na Fachada do Ed. Dom Helder Câmera

PRAZO: 60 DIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇO
TOTAL

PERÍODO 01 PERÍODO 02
30 dias 30 dias
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TOTAL

PERÍODO 01 PERÍODO 02
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R$ 96.036,86

VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 48.588,53 50,59% R$ 96.036,86 100,00%

TOTAL

PARCIAIS MENSAIS R$ 48.588,53 50,59% R$ 47.448,33 49,41%

R$ 1.478,00 R$ 2.956,00

1.2.11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 
KM

 R$ 462,45 100,00%

R$ 462,45

1.2.12 LIMPEZA GERAL  R$ 4.434,00 33,33% 66,67%

1.2.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  R$ 433,20 100,00%

R$ 433,20

1.2.9 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL  R$ 1.361,40 100,00%

R$ 1.361,40

1.2.8 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL  R$ 981,45 100,00%

R$ 981,45
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