ANEXO Il - CRONOGRAMA
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@ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO T~ REGIAO FISICO-FINANCEIRO
TR HrSAD DE ENGENHARIA ESTIMATIVO
OBJETO:

Elaporagao de projeto arquitetonico, complementares de engennaria (instalagoes eletricas e projeto
estrutural), especificagbes técnicas e planilha orgamentdria para instalagdo de dois elevadores no
edificio sede do TRT (Casa Branca), situado na Av. Santos Dumont 3384, municipio de Fortaleza,
estado do Ceara.

PRAZO
Ne. |DESCRICAO DOS SERVICOS 45 DIAS % TOTAL
1 |PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA RS 14.302,67 [ 100% | | 4o oco | RS 14.302,67
y (]
2 |PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA RS 9.433,40 [ 100% | | 4 oco | RS 9.433,40
s (]
3 |DOCUMENTAGAO TECNICA COMPLEMENTAR RS 4.894,93 [ 100% | | 4, 400 | RS 4.894,93
s (V)
TOTAL (R$) RS 28.631,00 [ 100% | [100,00%] RS 28.631,00
ACUMULADO (R$) RS 28.631,00 [ 100%

Eng® Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciario TRT 72 Regido



