i, PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO ~
_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAOQ
DIVISAO DE ENGENHARIA

OBJETO:

ANEXO ll- CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO ESTIMATIVO

Elaboracdo do laudo técnico em fases com ART, ensaios, plantas, relatérios e solugdes integradas das reparagcdes necessarias e reforco estrutural das
anomalias do Prédio Dom Hélder Camara, situado na Av. Tristdo Gongalves, 912 - Centro, municipio de Fortaleza, estado do Ceara.

. PRECO 12 MES 22 MES 32 MES
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL
5[(10[15|/20|25]|30[ 5 10| 15|20 25| 30| 5 [10|15]| 20| 25| 30
FASE 01 - LAUDO TECNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
, | [ 1 |
1 [LAUDO TECNICO DA 12 ETAPA R$ 55.537,10 39,19%
RS 55.537,10
FASE 02 - LAUDO TECNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS
2 |LAUDO TECNICO DA 2° ETAPA R$ 50.007,39 35,29%
RS 50.007,39
FASE 03 - LAUDO TECNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS
| [ [ 1 |
3 |LAUDO TECNICO DA 32 ETAPA RS 36.157,31 25,52%
RS 36.157,31
PARCIAIS MENSAIS: R$ 55.537,10 R$ 50.007,39 R$ 36.157,31
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 55.537,10 RS 105.544,49 R$ 141.701,80




