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FASE 01 - LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PREÇO
TOTAL

Elaboração do laudo técnico em fases com ART, ensaios, plantas, relatórios e soluções integradas das reparações necessárias e reforço estrutural das

anomalias do Prédio Dom Hélder Câmara, situado na  Av. Tristão Gonçalves, 912 - Centro, município de Fortaleza, estado do Ceará.

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO ESTIMATIVO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 LAUDO TÉCNICO DA 1ª ETAPA R$ 55.537,10 39,19%
55.537,10R$                                 

FASE 02 - LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS

FASE 03 - LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS

2 LAUDO TÉCNICO DA 2ª ETAPA R$ 50.007,39
50.007,39R$                                 

35,29%

VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 55.537,10 R$ 105.544,49 R$ 141.701,80

3

PARCIAIS MENSAIS: R$ 55.537,10 R$ 50.007,39 R$ 36.157,31

LAUDO TÉCNICO DA 3ª ETAPA R$ 36.157,31 25,52%
36.157,31R$                                 


